



COMUNE DI CAMPEGALLIANO
(Provincia di Modena)



**CONTRATTO DI APPALTO OPERE DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI –
COMPARTO VIA GRIECO - CUP I76D16000010004. IMPRESA: SOCIETA' FRAN-
ZONI E BERTOLETTI SRL DI MARMIROLO (MN), P.I. 01297860205,. CONTRAT-
TO N. DI REPERTORIO 4354, DEL COMUNE DI CAMPEGALLIANO, DEL
02/02/2018. ATTO DI SOTTOMISSIONE**

(art. 106, c. 1 lett. e del D.lgs. 50/2016 e s.m.s.)

Premesso:

- che con contratto rep. n. 4354, del Comune di Campegalliano, stipulato in data 02/02/2018, LA Società Franzoni e Bertolotti srl, con sede legale in strada Soave n. 24, Marmirolo (MN), c.a.p. 46045, Codice fiscale e Partita IVA 01297860205, ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo di € 37.916,88 , al netto del ribasso d'asta del 19,191%, oltre euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti;

- che la perizia suppletiva viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi:

durante le lavorazioni è stata riscontrata la necessità di intervenire sull'esistente mediante interventi volti a migliorare la durabilità e la qualità del manto stradale nonché migliore la dotazione del verde pubblico con l'impianto di nuove alberature, ed in particolare:

- a) sistemazione di ulteriori porzioni di pavimentazione stradale le quali presentano nuove crepe, fessurazioni ed avvallamenti
- b) fornitura di nuove alberature ad alto fusto e di nuove essenze arbustive
- c) realizzazione di stalli di sosta veicolare al posto delle piazzole per l'alloggiamento dei cassonetti per i rifiuti e della relativa segnaletica verticale, non più necessarie

TUTTO CIÒ PREMESSO



Fransoni & Bertolotti srl
Strada Soave, 24
46045 MARMIROLO (MN)
Partita IVA 01297860205



L'anno 2018, il giorno 09 del mese di maggio con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il sig. Francesco Bertoletti, nato a San Giorgio di Mantova (MN), il 29/08/1944, C.F. BRTFNC44M29H883X, in qualità di Amministratore Unico della Società Franzoni e Bertoletti srl, con sede legale in strada Soave n. 24, Marmirolo (MN), c.a.p. 46045, Codice fiscale e Partita IVA 01297860205, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori ing. Grotti Loris, secondo gli elaborati allegati e consistenti:

- a) Relazione tecnica e quadro economico
- b) Quadro di raffronto
- c) Computo metrico estimativo opere aggiuntive
- d) Computo metrico estimativo in variante
- e) Tavola interventi

secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta di cui sopra del 19,191 %.

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi, al netto del ribasso d'asta, così come periziati, di cui:

1) Progetto originario


A)	Lavori a misura	€	37.916,88
B)	Oneri sicurezza	€	1.500,00
C)=A)+B)	Lavori a base di gara	€	39.416,88

2) Perizia di variante:

A)	Lavori a misura	€	9.355,50
----	-----------------	---	----------



Franzoni & Bertoletti srl
Strada Soave, 24
46045 MARMIROLO (MN)
Partita IVA 01297860205



B)	Oneri sicurezza	€	0,00
C)	Lavori in economia	€	0,00

Ammonta complessivamente ad euro € 48.772,38 (quarantaottomilasettecentosettantadue/38)

ART. 3

Il nuovo quadro economico delle opere, al netto del ribasso d'asta, viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO (AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA)

A)	LAVORI DA ESEGUIRE		IMPORTO
1	Importo lavori	€	47.272,38
2	Oneri della sicurezza	€	1.500,00
	TOTALE	€	48.772,38
B)	INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTAZIONE		
	INTERNA		
3	spese di progettazione (compreso iva e oneri)	€	10.370,00
4	progettazione interna (2% importo lavori)	€	968,43
5	spese notarili per costituzione servitu' (compreso iva)	€	6.100,00
6	lavori in economia (compreso iva)	€	2.267,20
	TOTALE	€	19.705,63
C	IVA		
7	Iva al 10% per le opere di cui al punto A	€	4.877,24
	TOTALE	€	4.877,24
	TOTALE COMPLESSIVO	€	73.355,25

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, viene aumentato di gg. 10, pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato nel giorno 24/05/2018 compreso.



Franzoni & Bertolotti srl
 Strada Spave/24
 46045 MARMIROLO (MN)
 Partita IVA 01097860205



ART. 5

Ai fini dell'esecuzione dei lavori, non sono concordati nuovi prezzi

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Campogalliano, li 09/05/2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Loris Grotti

visto



L'APPALTATORE

Francesco Bertoletti
Franzoni & Bertoletti srl
Strada Soave, 24
46045 MARMIROLO (MN)
Partita IVA 01297860205

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Salvatore Falbo

