



**Comune di Campogalliano**  
Provincia di Modena

---

SETTORE  
**SERVIZI AL TERRITORIO**  
---  
**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI  
SETTORE E APPALTI**

**D E T E R M I N A Z I O N E**

**Registro Generale**  
**N. 222 del 06/07/2018**

Registro del Servizio  
N. 122 del 05/07/2018

**OGGETTO: Interventi di manutenzione stradale anno 2018  
CUP I77H17000560004: approvazione perizia  
suppletiva n. 1.**

**Premesso che:**

con delibera di Giunta Comunale n. 01 del 17/01/2018, è stato approvato il progetto esecutivo relativo Interventi di manutenzione stradale-2018 CUP I77H17000560004;

con determina a contrarre n. 35 del 12/02/2018, del Responsabile del Settore III "Servizi al Territorio", ing. Salvatore Falbo, ai sensi dell'art. 32, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.s., sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte a cui affidare l'appalto relativo alla Manutenzione straordinaria rete stradale – Programma interventi 2017;

con determinazione n. 110 del 13/04/2018, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.s., si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione, che individua come migliore offerente, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, la ditta ITALBETON SRL, P.I. 01027900222, con ribasso percentuale offerto del 120,133, per un importo netto di euro novantatremilacinquecentosettantotto/23 (93,578,23)+ IVA, esclusi oneri di sicurezza (€ 3,466,64) non soggetti a ribasso.

con determinazione n. 144 del 14/05/2018, in esito alle verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto dichiarati in sede di gara, dall'Impresa aggiudicataria ITALBETON s.r.l, P.I. 01027900222, è stata determinata l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., dell'aggiudicazione dei lavori disposta con determinazione dirigenziale n. 110 del 13/04/2018, a favore dell'Impresa ITALBETON s.r.l, P.I. 01027900222, riformulando il quadro economico come a seguito riportato:

|    |   |  |                   |
|----|---|--|-------------------|
| a) | Lavori                                    |  |                   |
|    | A1)                                       | A misura   | 93.578,23         |
|    | A2)                                       | A corpo  | -                 |
|    |   | TOTALE   | 93.578,23         |
| b) | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso |  | 3.466,64          |
| c) |   | <b>TOTALE a) + b)</b>                              | <b>97.044,87</b>  |
| d) | Somme a disposizione                      |  |                   |
|    | d1)                                       | Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016                  | 2.412,68          |
|    | d2)                                       | Lavori in economia, imprevisti e altro (iva comp.) | 29.192,57         |
|    |   | <b>TOTALE d)</b>                                   | <b>31.605,25</b>  |
| e) | IVA (22% su c)                            |  | <b>21.349,88</b>  |
|    |   | <b>TOTALE c) + d) + e)</b>                         | <b>150.000,00</b> |

**Preso atto:**

della determinazione del dirigente della Centrale Unica di Committenza n. 491 del 05/06/2017, con la quale si delegano, ai sensi dell'art. 17, comma 1bis del D. Lgs 165/2001, le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture il cui importo al netto dell'IVA è inferiore a:

- € 2.500.000,00 per gli appalti di lavori;
- € 209.000,00 per gli appalti di forniture e servizi;
- € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato IX del D. Lgs 50/2016;

ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e loro sostituti dei Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine;

**Considerato che:**

durante le lavorazioni si è riscontrata la necessità di intervenire sull'esistente mediante interventi volti a migliorare la durabilità del fondo stradale nonché la sicurezza degli utenti della strada, ed in particolare:

## **Lavori in via Roma**

Lungo le giunzioni tra il nuovo manto stradale realizzato nel 2017 e la viabilità esistente, sono rilevate lesioni che necessitano di sigillature al fine di garantire la durabilità del piano stradale. Il vecchio manto stradale, infatti, presenta screpolature che, nella stagione invernale potrebbero portare a distacchi ed ammaloramenti localizzati che potrebbero interessare anche il nuovo manto viabile.

Risulta altresì necessario rinnovare le sigillature eseguite nell'anno 2017 che risultano consumate per il transito degli autoveicoli.

L'esecuzione delle lavorazioni, realizzata in economia, sarà eseguita secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

## **Lavori in via del Lavoro Angolo Viale Italia**

In corrispondenza dell'intersezione tra via del Lavoro e Viale Italia, in corrispondenza della rotatoria, sono rilevate lesioni localizzate che necessitano di un intervento volto a ripristinare la pavimentazione esistente.

Si procederà pertanto ad eseguire i ripristini localizzati mediante l'uso di asfalto a caldo, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

## **Via Canale Carpi**

Lungo la via Canale Carpi, nel tratto compreso tra Via G. di Vittorio e la Via Gramsci, sono rilevate lesioni ed avvallamenti causati dall'incremento del traffico veicolare e dal transito di mezzi pesanti. Si rende pertanto necessario, procedere al ripristino dello strato di usura ed al rifacimento della segnaletica orizzontale, secondo le indicazioni della D.L..

## **Lavori in Viale Gramsci**

Il progetto "manutenzione straordinaria 2018" prevede l'esecuzione del manto di usura per i tratti stradali non interessati dai lavori di manutenzione stradale 2017. Con la manutenzione straordinaria 2017, si era proceduto al rifacimento del manto stradale per un breve tratto che presentava ampie crepe ed avvallamenti. Al fine di realizzare un intervento complessivo funzionale e regolamentare a dovere la regimentazione delle acque meteoriche, considerate le ridotte dimensioni del suddetto intervento, si rende opportuno procedere con il rifacimento del piano stradale su tutto il viale Gramsci.

## **Lavori in via Garibaldi**

Al fine di limitare la velocità lungo la via Garibaldi, nel tratto prossimo al centro cittadino, si rende necessario realizzare un attraversamento pedonale rialzato, posto in corrispondenza del complesso "Dancing Le Montagnole". Nell'intervento è compresa la realizzazione della segnaletica orizzontale, il posizionamento di una nuova caditoia e le opere edilizie necessarie per il raccordo con i marciapiedi laterali.

E' altresì necessario procedere con il risanamento del piano stradale posto in adiacenza del suddetto passaggio pedonale, che presenta un ampio avvallamento.

Le lavorazioni saranno eseguite secondo le indicazioni della Direzione Lavori

## **Lavori parcheggio Laghi Curiel**

A seguito dell'evento alluvionale del dicembre 2017, presso il parcheggio ovest dell'area laghi Curiel, sono stati rilevati danneggiamenti localizzati sulla pavimentazione.

Necessita pertanto intervenire al fine di ripristinarne lo stato mediante interventi di risanamento localizzati

**Preso atto che:**

per i suddetti interventi è stato necessario stabilire nuovi prezzi unitari.

con deliberazione di Giunta comunale n. 01 del 17/01/2018, è stato dato atto che l'eventuale ribasso di gara potrà essere utilizzato per maggiori lavorazioni che si rendessero necessarie ovvero lavorazioni analoghe a quelle previste in progetto;

con avviso di gara, approvato con determinazione n. 35 del 12/02/2018, è stato dato avviso che il contratto potrà subire modifiche in conformità dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, con la sola esclusione di quanto disposto dal c.1 lett.a) del medesimo articolo, e comunque per un importo contrattuale complessivo non superiore a euro 150.000,00.

**Visti:**

- l'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i
- la perizia suppletiva n.1, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatta dal Geom. Giovanni Serpini, composta dai seguenti elaborati:
  - Relazione tecnico-economica maggiori opere
  - Tavola Interventi di manutenzione stradale maggiori opere
  - Computo metrico estimativo
  - Analisi nuovi prezzi
  - Elenco nuovi prezzi

in cui la spesa viene così riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori:

| <b>NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA RIDETERMINATO</b> |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>(AL NETTO DEL RIBASSO)</b>                          |  |                     |
|  |  |                     |
| A)   | A1) Lavori da progetto a misura            | € 93.578,23         |
|  | A2) Economie sulle lavorazioni di progetto | -€ 5.041,50         |
|  | A3) Maggiori Lavori( a misura)             | € 26.998,15         |
|  | <b>TOT (A)</b>                             | <b>€ 115.534,88</b> |
| B)   | B1) Oneri sicurezza                        | € 3.466,64          |
|  | B2) Oneri sicurezza maggiori opere         | € 0,00              |
|  | <b>TOT (B)</b>                             | <b>€ 3.466,64</b>   |
| <b>C) =A)+B)</b>                                       |  | <b>€ 119.001,52</b> |
|  |  |                     |
| D) lavori in economia                                  |  | € 1.971,69          |
|  |  |                     |

|                                |                                 |                     |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>E=C)+D)</b>                 |                                 | <b>€ 120.973,21</b> |
|                                |                                 |                     |
|                                |                                 |                     |
| <b>F) SOMME A DISPOSIZIONE</b> |                                 |                     |
| F1)                            | Incentivi per funzioni tecniche | € 2.412,68          |
| F2)                            | Altri oneri(imprevisti, etc)    | € -                 |
|                                |                                 |                     |
|                                |                                 |                     |
| <b>G) IVA(22%)</b>             |                                 |                     |
|                                | G1)Lavori                       | € 26.180,33         |
|                                | G2)Lavori in economia           | € 433,77            |
|                                | <b>TOT.IVA</b>                  | <b>€ 26.614,11</b>  |
|                                |                                 |                     |
| <b>TOT. E)+F)+G)</b>           | <b>TOT</b>                      | <b>€ 150.000,00</b> |

- l'atto di sottomissione relativo alla suddetta perizia suppletiva n.1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, firmato dal Geom. Giovanni Serpini e per accettazione preventiva dal legale rappresentante della società ITALBETON S.r.l., per un maggior importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di euro 26.998,15.

#### Preso atto che

- in accordo al bando di gara, le modifiche di cui alla predetta perizia suppletiva n. 1 rientrano nelle previsioni di cui all'art. 106 c.1 lett. e) modifiche non sostanziali, in quanto le lavorazioni:
  1. non alterano le condizioni di gara in quanto fin dall'avviso si era data informazione sulla possibilità poter procedere a maggiori lavorazioni fino ad un importo contrattuale complessivo non superiore ad euro 150.000,00
  2. non altera l'importo economico del contratto in modo non previsto dal bando di gara e di conseguenza dal contratto a favore dell'aggiudicatario;
  3. l'estensione di contratto risulta di ridotta entità;
  4. non trova applicazione l'art.106 c. 4 lett. d del D.lgs 50/2006 e s.m.i.
- ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. b, considerato il ridotto importo delle maggiori lavorazioni e la necessità di intervenire in tempi celeri, un cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi

#### Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.s;

il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2017 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020", dichiarata immediatamente eseguibile;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 29/12/2017 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI", dichiarata immediatamente eseguibile;

la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art.9 legge 102/2009";

lo statuto comunale;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

il regolamento di contabilità;

il regolamento dei contratti;

## DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

1) di approvare la Perizia suppletiva n. 1 al progetto di "Interventi di manutenzione", così come redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Serpini., modificando il quadro economico di spesa come evidenziato in premessa;

2) di approvare l'elenco nuovi prezzi di cui alla relazione tecnico economica maggiori opere della suddetta Perizia Suppletiva;

3) di affidare l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla ditta ITALBETON s.r.l, P.I. 01027900222.

4) di dare atto che la perizia suppletiva n. 1 di cui trattasi consta dei seguenti elaborati:

- α) Relazione tecnico-economica maggiori opere
- β) Tavola Interventi di manutenzione stradale maggiori opere
- χ) Computo metrico estimativo
- δ) Analisi nuovi prezzi
- ε) Elenco nuovi prezzi

allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che le maggiori opere, di cui alla suddetta perizia, non aumentano la spesa complessiva dell'intervento e che la maggiore spesa di euro 26.998,15 (Iva compresa) trova copertura al cap. 48101 art.703 denominato "Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali", del P.E.G. 2018, che presenta sufficiente disponibilità, con le seguenti modalità:

- per euro 6.150,63, somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al Q.E. approvato con determina n. 179 del 26/07/2017 (impegno 2018/135);

- per euro 20.847,52, con le somme accantonate per economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara (impegno 2018/135.002);

6) di dare atto che l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2018, pertanto l'esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, è nell'anno 2017.

7) di dare atto che il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito di perizia suppletiva, risulta essere il seguente:

**NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA RIDETERMINATO**

**(AL NETTO DEL RIBASSO)**

|                                |   |                     |
|--------------------------------|---|---------------------|
|                                |   |                     |
| A)                             | A1)Lavori da progetto a misura            | € 93.578,23         |
|                                | A2)Economie sulle lavorazioni di progetto | -€ 5.041,50         |
|                                | A3) Maggiori Lavori( a misura)            | € 26.998,15         |
|                                | <b>TOT (A)</b>                            | <b>€ 115.534,88</b> |
| B)                             | B1)Oneri sicurezza                        | € 3.466,64          |
|                                | B2)Oneri sicurezza maggiori opere         | € 0,00              |
|                                | <b>TOT (B)</b>                            | <b>€ 3.466,64</b>   |
| <b>C) =A)+B)</b>               |   | <b>€ 119.001,52</b> |
|                                |   |                     |
| D) lavori in economia          |   | € 1.971,69          |
|                                |   |                     |
| <b>E=C)+D)</b>                 |   | <b>€ 120.973,21</b> |
|                                |   |                     |
|                                |   |                     |
| <b>F) SOMME A DISPOSIZIONE</b> |   |                     |
| F1)                            | Incentivi per funzioni tecniche           | € 2.412,68          |
| F2)                            | Altri oneri(imprevisti, etc)              | € -                 |
|                                |   |                     |
|                                |   |                     |
| <b>G) IVA(22%)</b>             |   |                     |
|                                | G1)Lavori                                 | € 26.180,33         |
|                                | G2)Lavori in economia                     | € 433,77            |
|                                | <b>TOT.IVA</b>                            | <b>€ 26.614,11</b>  |
|                                |   |                     |
| <b>TOT. E)+F)+G)</b>           | <b>TOT</b>                                | <b>€ 150.000,00</b> |

8) di procedere alla liquidazione delle spese con le modalità di cui all'articolo 17. "Modalità di liquidazione dei corrispettivi" del Capitolato speciale d'appalto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 21/04/2017 e posto a gara.

9) di dare atto che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet

comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

10) di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.



SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE, SEGRETERIA DI SETTORE  
E APPALTI

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Interventi di manutenzione stradale anno 2018 CUP I77H17000560004: approvazione  
perizia suppletiva n. 1.

| N.             | Esercizio | Importo          | Capitolo - Articolo   |         |       |
|----------------|-----------|------------------|---|---------|-------|
| 1              | 2018      | 145181.86        | 48101 - 703   |         |       |
| CIG            | Anno      | Impegno          | Sub   | Sub_Imp | Siope |
| 73663643<br>E0 | 2018      | 135              |   |         |       |
|                |           | Descrizione      | Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali -<br>ITALBETON SRL - Lavori comprensivi perizia suppletiva<br>1 manutenzione strade 2018 IMPEGNO<br>RIDETERMINATO |         |       |
|                |           | Codice Creditore | 200484  |         |       |

| N.             | Esercizio | Importo          | Capitolo - Articolo  |         |       |
|----------------|-----------|------------------|--|---------|-------|
| 2              | 2018      | 2405.46          | 48101 - 703  |         |       |
| CIG            | Anno      | Impegno          | Sub  | Sub_Imp | Siope |
| 73663643<br>E0 | 2018      | 135              | 2  |         |       |
|                |           | Descrizione      | Manutenzione straordinaria strade e piazze comunali -<br>manutenzione strade 2018 somme a disposizione per<br>lavori in economia IMPEGNO RIDETERMINATO |         |       |
|                |           | Codice Creditore | 200484   |         |       |

**Note:**  
Impegni rideterminati come da nuovo quadro economico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla  
determinazione n° 222 DEL 06/07/2018 (REGISTRO GENERALE).

Campogalliano, 05/07/2018

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Bruno Bertolani**

Il Responsabile del Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Interventi di manutenzione stradale anno 2018 CUP I77H17000560004: approvazione perizia suppletiva n. 1.**”, n° 122 del registro di settore in data 05/07/2018

*Il Responsabile del Settore*

**SALVATORE FALBO**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 06/07/2018 al giorno 21/07/2018.