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d e l  fa b bri c a t o  i n d u s tr i a l e  s i t o  i n  via  Di  Vit t ori o  
n .  7 0  a  Ca m p o g a l l i a n o  ( MO )  d e n o m i n a t o  e x  Lav-
Fer  CU P  I 7 4 F 1 8 0 0 0 0 3 0 0 0 7:  a p pr ov a zi o n e  s t a t o  
f i n a l e  e  c e r t i f i c a t o  d i  r e g o l ar e  e s e c u z i o n e



PREMESSO CHE

-  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  12  del  13/02/2019,  immediatamente  eseguibile,  è  stato 
approvato il progetto esecutivo denominato: “Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato  
industriale sito in via  Di  Vittorio  n.  70  a  Campogalliano  (MO)  denominato  ex  Lav-Fer”  CUP 
I74F18000030007 - redatto dall'ing.  Angelo  Luppi,  che  prevede  una  spesa  complessiva  pari  a  € 
1.330.899,70, con il seguente quadro economico:

- con determinazione a contrarre n. 58 del 01/03/2019 del Comune di Campogalliano si dava atto che si
sarebbe esperita una procedura negoziata,  con consultazione di  almeno n. 15 operatori  economici,  ove 
esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite  
elenchi di operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del d. lgs. n. 50/2016;

-  con  determinazione  n.  532  del  25/06/2019  dell’Unione  Terre  d’Argine  si  formulava  proposta  di 
aggiudicazione, relativamente alla gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, alla Ditta INTERECO 
SERVIZI srl con sede in Pomezia (RM), via Trieste n. 12, C. FISCALE e P.IVA: 04185561000, che ha offerto 
un  ribasso  unico  percentuale  del  – 51,51  %,  pari  ad  €  459.329,48,  per  un  importo  complessivo  di  € 
504.392,24 + IVA,  di cui € 432.399,28  per lavori e € 71.992,96 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso;

- con medesima determinazione si dava atto che la stessa sarebbe stata trasmessa al Settore Servizi al 
Territorio del Comune di  Campogalliano, ai  fini  dell’emissione del provvedimento di  aggiudicazione della 
relativa procedura negoziata;

- con atto n. 215 del 03/07/2019 del Comune di Campogalliano si determinava:

1) di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31, comma 5, e all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 
50/16 e s.m.i, all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nella determinazione 
n.  532,  del  25/06/2019  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dell'Unione  Terre  d'Argine,  ad  oggetto 



“Determinazione di proposta di aggiudicazione relativamente alla procedura negoziata per l’affidamento dei 
lavori  inerenti  all’intervento  provvisionale di  messa in  sicurezza del  fabbricato  industriale  sito  in  via  Di  
Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato “Ex Lav-Fer””;

2) di aggiudicare i lavori di “Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato industriale 
sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato Ex Lav-Fer” - CUP  I74F18000030007, in 
favore dell’operatore economico  INTERECO SERVIZI srl con sede in Pomezia (RM), via Trieste n. 12, C. 
FISCALE e P.IVA: 04185561000, che ha offerto un ribasso unico percentuale del  – 51,51 %, pari  ad € 
459.329,48, per un importo complessivo di € 504.392,24 + IVA, comprensivo di € 432.399,28 per lavori e di
€ 71.992,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

3) di dare atto che:

• l'efficacia dell'aggiudicazione, la rimodulazione del quadro economico ed il relativo 
impegno  di  spesa,  sarebbe  avvenuta  con  apposita  determinazione  a  seguito 
dell'espletamento  delle  necessarie  verifiche,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  7, del 
D.Lgs. n. 50/16;

• contestualmente  alla  dichiarazione  di  efficacia  dell'aggiudicazione,  si  sarebbe 
proceduto ad acquisire il CIG derivato discendente dal CIG CUC 7862930719;

- con atto n. 289 del 03/10/2019 del Comune di Campogalliano si determinava:

1) in esito alle verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale 
ed economico  e  finanziario,  come da comunicazione  di  cui  al  prot.  n. 9117 del  13/09/2019,  l’avvenuta 
efficacia  dell’aggiudicazione  dei  lavori  disposta  con  determinazione  n.  215 del  03/07/2019,  a  favore 
dell’Impresa INTERECO SERVIZI srl con sede in Pomezia (RM), via Trieste n. 12, C. FISCALE e P.IVA: 
04185561000;

2) di dare atto che l’importo netto dell’appalto, aggiudicato 
all’Impresa INTERECO SERVIZI srl, risultava essere di  €  504.392,24 + IVA, di  cui  €  432.399,28  per 
lavori e € 71.992,96 per oneri  della  sicurezza non soggetti  a ribasso;  con il  seguente quadro economico 
rimodulato:

QUADRO ECO NO MICO

Im po r to  lavori €  4 3 2 . 3 9 9 , 2 8

On e ri  p e r  la  sic u r ezz a €  7 1  9 9 2 , 9 6

IM PORTO CO NTRATTUALE DEI LAVORI €  5 0 4 . 3 9 2 , 2 4

SO M ME  A DISPOSIZIONE

S p e s e  t e cnic h e  €  6 0  7 6 4,30

IVA 2 2%  s ul to t al e  lavori a  b a s e  di  g a r a ,  s p e s e  t e c nich e  e  
im pos t e

€  1 3 7.90 0,6 7

Inc e n tivo funzioni t e c nic h e  a r t .  1 1 3  D.Lgs. 5 0/2 0 1 6  (2% 
to t ale  lavori)

€  1 9.2 7 4,43

Mo difich e  co n t r a t t u ali e  im p r evis ti € 4 8.1 8 6,09

Eco no mie  d a  r ib a s so  d’as t a €  5 6 0.38 1,9 7

TOTALE SO M ME  A DI S POZIO NE €  8 2 6 . 5 0 7 , 4 6

TOTALE €  1 .  3 3 0 .  8 9 9 , 7 0

- con contratto Rep. N. 4379_19 del 20/11/2019 si affidavano i lavori di “intervento provvisionale di messa in 
sicurezza del fabbricato industriale sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato Ex Lav-Fer  
- CUP I74F18000030007”, - all’Impresa INTERECO SERVIZI srl con sede in Pomezia (RM), via Trieste n.



12, C. FISCALE e P.IVA: 04185561000;

- con atto della Giunta Comunale n. 88 del 18/11/2020 si deliberava:

1) di approvare, le maggiori lavorazioni di cui alla perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore 
dei lavori ing. Luppi Angelo, in data 05/10/2020;

2)  di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  dell'intervento  sarebbe  stata  così 
riformulata per effetto dei nuovi e maggiori/minori lavori come a seguito riportato:

N U OVO QUADRO ECO NO MICO DI PERIZIA RIDETER MI NATO 
(AL N ETTO D EL RI BAS SO )

a)
Im po r to  d ei  lavori  a  b a s e  di  
a p p al to    

    

    a  mis u r a  d a  con t r a t to    
€  4 3 2 . 3 9 9 , 2 8

b) Sicu r ezz a  d a  co n t r a t to    
€  7 1  9 9 2,9 6

        Tota l e
€  5 0 4 . 3 9 2 , 2 4

c)
M a g gio ri  op e r e  al  n e t to  d el  
r ib a s so   (a  co r po)    

€ 2 0 1.1 6 6,52

d)
Mino ri  op e r e  al  n e t to  d el  
r ib a s so    

€  - 9 .15 7,7 6

e) Sicu r ezz a  m a g gio ri op e r e    
€     4 .2 6 6,48

1. Tota l e  ( a + b + c - d + e )
€  7 0 0 . 6 6 7 , 4 8

So m m e  a  
di sposizion e        

f) ince n tivo funzioni t e c nich e    
€  2 7.47 3,8 5

g) S p e s e  t e cnich e    
€  4 8.02 8,0 0

h)
Resid uo  so m m e  a  dis posizion e( a r t .  1 0 6  c.1,  
le t t  c) d e rivan ti  d a  e co no mie  di  g a r a  

€  3 8 7.6 7 3,60

i) IVA +  4%  c a s s a
€  1 2.90 9,9 3

m) Iva  s ui lavori    
€ 1 5 4.1 4 6,8 4

2. Tota l e  s o m m e  a  d i s p o s i z i o n e
€  6 3 0.2 3 2,22

Tota l e  ( 1 + 2 )
€  1 . 3 3 0 . 8 9 9 , 7 0

-  con delibera di  Giunta Comunale 88 del 18/11/2020 si  approvavano le maggiori opere contenute nella 
perizia suppletiva e di variante redatta dall’ing. Angelo Luppi, acquisita in data  05/10/2020 Prot. 8814;; 

- con atto n. 291 del 24/11/2020 si determinava :

-  di  approvare  la  perizia  di  variante  per  lavori  suppletivi  n.  1  del  progetto  esecutivo  denominato: 
“Intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato industriale sito in via Di Vittorio n. 70 a  
Campogalliano (MO) denominato ex Lav-Fer” CUP I74F18000030007 redatta dall'ing. Angelo Luppi, 
acquisita in data  05/10/2020 Prot. 8814;

- di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori di cui trattasi all’operatore economico INTERECO SERVIZI 
srl  con sede in Pomezia (RM), via Trieste n. 12, C. FISCALE e P.IVA: 04185561000, che aveva 
dichiarato  la  propria  disponibilità  mediante  l’accettazione  preventiva  dello  Schema  Atto  di 
sottomissione;

- di  dare  atto  che  per  effetto  della  presente  perizia,  il  contratto  stipulato  con  l’operatore  economico 
INTERECO SERVIZI srl con sede in Pomezia (RM), rep 4379 avrebbe subito un incremento di € 196.275,24 
+ IVA 22% già al netto dello sconto del 51,51% offerto in sede di gara, e che quindi l’importo complessivo del



contratto sarebbe stato così rideterminato in € 700.667,48 di cui € 76.259,44 per oneri della sicurezza, oltre 
IVA 22%, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;

RICHIAMATA la nota trasmessa dall’Agenzia Regionale per la Ricostruzione e Sisma 2012 – Regione Emilia 
Romagna, acquisita al protocollo n. 7869 del 11/09/2020, con cui la Regione ha preso atto delle lavorazioni  
aggiuntive previste nella perizia suppletiva e di  variante e ha stabilito che le stesse fossero ammissibili 
trattandosi di opere ricomprese nel quadro economico  dell’ “Intervento provvisionale di messa in sicurezza  
del fabbricato industriale sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato ex Lav-Fer” CUP 
I74F18000030007” ammesso al finanziamento con Decreto n. 919 dell’11 aprile 2018 del presidente della
Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1, c. 2 del Dlgs 74/2012,  
convertito con modifiche dalla legge 122 del 01/08/2012;

DATO ATTO CHE I lavori sono stati sospesi e successivamente ripresi per 3 volte:

-  la  prima  sospensione  è  intervenuta  in  data 
12/02/2020 per  il  tempo  strettamente  occorrente  per  la rimozione  del  cavo  aereo  presente  sul  lotto  e 
interferente con il fabbricato da demolire, come da relativo processo verbale redatto in pari data;

- in data 02/04/2020 si è provveduto a confermare la sospensione dei lavori, in applicazione delle 
disposizioni del D.P.C.M. del 22/03/2020 e del D.P.C.M. del 01/04/2020 per il contenimento della diffusione 
del Covid-19, come da relativo processo verbale redatto in pari data;

- in data 18/05/2020 sono ripresi i lavori, come da relativo processo verbale redatto in pari data;

-  in  data  10/07/2020  si  sono  sospesi  i  lavori  per  la  seconda volta,  per  il  tempo strettamente  
occorrente per la redazione e per la relativa approvazione delle perizia suppletiva di variante che si è 
resa necessaria, come da relativo processo verbale redatto in data 08/07/2020;

- in data 08/02/2021 si sono sospesi i lavori per la terza volta, in attesa della disponibilità 
della discarica a ricevere i  materiali  derivanti  dallo smaltimento amianto oggetto di  intervento,  come da 
relativo processo verbale redatto in pari data;

- in data 22/02/2020 sono ripresi i lavori, come da relativo processo verbale redatto in pari data, con 
il quale si fissava nuovamente il termine contrattuale al giorno 25/02/2021;

DATO ATTO CHE In corso d’opera è stata concesse una proroga di 51 giorni naturali e consecutivi, 
in esito alla approvazione della suddetta Perizia suppletiva di variante n. 1.

DATO ATTO del certificato di ultimazione dei lavori redatto D.L. ing. Angelo Luppi Protocollo n. 2075/2021 
del 02/03/2021, nel quale:

- si dà atto che i lavori possono essere ritenuti sostanzialmente ultimati in data 25/02/2021 e quindi in  
tempo utile, a meno di alcune lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e che non incidono
sull’uso e sulla funzionalità dei lavori;

- si  assegna alla Impresa,  ai  sensi  dell’art.  12 del  D.M.  49/2018, ulteriori  35 (trentacinque) giorni  
naturali e consecutivi, scadenti il giorno 01/04/2021, per le opere accessorie di rimozione e idoneo 

smaltimento in discarica dei rifiuti ancora presenti nell’area, previa relativa caratterizzazione.

DATO ATTO del verbale di accertamento della effettiva ultimazione dei lavori redatto D.L. ing. Angelo Luppi, 
acquisito con Protocollo n. 3718/2021 del 13/04/2021, nel quale si certifica che alla data del 01 aprile 2021, 
così  come comunicato dalla Impresa in data 31/03/2021 e come risultato a seguito del  sopralluogo del 
01/04/2021, i lavori sono effettivamente ultimati;

VISTO lo Stato finale dei lavori a tutto il 31/03/2021, redatto dal D.L. ing. Angelo Luppi, dal quale emerge 
una spesa complessiva per i lavori di € 700.667,48 al netto del ribasso d’asta, oltre Iva di legge; 

VISTO ed esaminato il Certificato di regolare esecuzione acquisito alla Pec dell’Ente con Prot. n. 3904 del  
17/04/2021, redatto in data 13/04/2021 dal Direttore dei Lavori ing. Angelo Luppi ai sensi e per gli effetti 
dell'art.  102 del  D.Lgs.  n.  50/2016 s.m.i.  e  dell'art.  237  del  D.P.R. 05/10/2010 n.  207,  che si  allega al 
presente atto quale parte integrante, dal quale emerge un credito residuo dell’Impresa pari a 477.618,27 € 



(quattrocentosettantasettemilaseicentodiciotto euro virgola ventisette), relativo al 2° SAL corrispondente allo 
stato  finale,  comprensivo  di  I.V.A.  al  22%,  oltre  a  3.503,34  €  (tremila  cinquecentotre  euro  virgola 
trentaquattro) corrispondenti alle ritenute operate sulle contabilità, oltre all’I.V.A. al 22%, pari a 770,73 €  
(settecentosettanta  euro  virgola  settantatre), per  un  totale  complessivo  di  481.892,34  € 
(quattrocentottantunomila  ottocentonovantadue  euro  virgola  trentaquattro)  che  possono  essere 
corrisposte all’Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa nella persona del Dott. Mario Evangelisti, legale rappresentante della Ditta 
affidataria ha firmato il certificato di regolare esecuzione e non ha sollevato eccezioni o riserve;

RITENUTO di  procedere  in  merito  all’approvazione  dell'atto  conclusivo  dei  lavori  in  oggetto  e  alla 
determinazione della spesa complessiva;

DATO ATTO che  la  spesa  complessiva  necessaria  per  l’esecuzione  dei  lavori  in  oggetto  risulta  tutta 
impegnata  in  virtù  delle  sopra  richiamate  determinazioni  dirigenziali,  ovvero  la  determina  di  avvenuta 
efficacia di aggiudicazione n. 289 del 03/10/2019 e la determina di approvazione della perizia di variante per 
lavori suppletivi n. 1, n. 291 del 24/11/2020;

DATO ATTO CHE:

-  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  della  Ditta  con l’acquisizione  del  Durc  Numero  Protocollo 
INPS_26529148, data richiesta 12/06/2021, scadenza validità 10/10/2021;

RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai Responsabili  di Settore dalle recenti normative ed in 
particolare l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i. - Testo Unico degli Enti Locali;

DATO ATTO altresì che il  presente provvedimento è assunto nel  rispetto dei principi di correttezza e di 
regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTI:

- il D.lgs 50/2016 e s.m.s.;

- il D.Lgs. 76/2020 e la legge di conversione del 11 settembre 2020, n. 120;

il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 
s.m.s;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 28/12/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI  
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 28/12/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2021-2023;

-  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n. 123  del  28/12/2020  ad  oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.

- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire 
la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

- lo statuto comunale;

- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il regolamento di contabilità;

- il regolamento dei contratti;

- i  provvedimenti con i quali  il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell’ente ed al Segretario generale, per  
quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative e le funzioni di cui  
all’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000.



ACCERTATO:

-  in  conformità  alla  citata  delibera G.C.  n.  74 del  2009,  che  il  programma dei  pagamenti  conseguente  
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di  
bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art.9, 
comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 
n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO CHE:

- il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di
competenza dello scrivente Settore;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

1) di  approvare  lo  Stato  finale  dei  lavori  di “Intervento  provvisionale  di messa  in  sicurezza  del  
fabbricato industriale sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato ex Lav-Fer” 
CUP I74F18000030007 – a tutto il 31/03/2021, che si allega al presente atto quale parte integrante,  
redatto dall'ing. Angelo Luppi in data 13/04/2021, dal quale emerge una spesa complessiva 
per i lavori eseguiti dall’impresa affidataria INTERECO SERVIZI srl con sede in Pomezia (RM), via 
Trieste n. 12, C. FISCALE e P.IVA: 04185561000, di € 700.667,48 al netto del ribasso d’asta, oltre 
Iva di legge;

2) di  approvare  il  Certificato  di  regolare  esecuzione,  che  si  allega  al  presente  atto  quale  parte 
integrante, redatto dal Direttore dei lavori in data 13/04/2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

3) di rideterminare, in virtù della redazione dello Stato Finale e del Certificato di regolare esecuzione 
dei lavori affidati, il Quadro Economico dell’intervento in oggetto come segue:

QUADRO  ECO NO MICO  RELATIVO  ALLO  STATO  FI NALE  
RIDETER MI NATO (AL N ETTO DEL RI BAS SO)

a)
I m p or t o  d e i  l av ori  a l  
n e t t o  s i c ur e z z a

    €   6 2 4 . 4 0 8 , 0 4

b) p e r  S i c ur e z z a        €  7 6 . 2 5 9 , 4 4

     TOTALE ( a  +  b )  €  7 0 0 . 6 6 7 , 4 8

        

c) ince n tivo funzioni t e c nich e     
€  2 7.47 3,8 5

d) S p e s e  t e c nic h e     
€  4 8.02 8,0 0

e)

Resid uo  so m m e  a  di sposizion e(a r t .  1 0 6  
c.1,  le t t  c)  d e riva n ti  d a  e co no mie  di  
g a r a  

     €  3 8 7.6 7 3,6 0

f) IVA +  4 % ca ss a  (su  d)
€  1 2.90 9,9 3

g) Iva  s ui  lavori       €  1 5 4.14 6,8 4



2  –TOTALE SO M ME  A DI S PO SIZIO NE
( c + d + e + f + g )

€  6 3 0 . 2 3 2 , 2 2

Tot al e  ( 1 + 2 )

   €  
1 . 3 3 0 . 8 9 9 , 7 0

4) di dare atto che è possibile provvedere alla liquidazione del credito residuo dell’Impresa pari a  
477.618,27 € (quattrocentosettantasettemila seicentodiciotto euro virgola ventisette), relativi al 
2° SAL corrispondente allo stato finale comprensivo di I.V.A. al 22%, oltre a 3.503,34 € (tremila 
cinquecentotre euro virgola trentaquattro) corrispondenti alle ritenute operate sulle contabilità, 
oltre all’I.V.A. al 22%, pari a 770,73 € (settecentosettanta euro virgola settantatre), per un totale  
complessivo di 481.892,34 € (quattrocentottantunomila ottocentonovantadue euro virgola 
trentaquattro) a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti ed indicati in oggetto, una volta 
verificata l’assenza di  eventuali  creditori,  a conclusione della pubblicazione all’Albo Pretorio 
dell’Avviso ai creditori (che si allega quale parte integrante) con scadenza al 29/07/2021;

5) di  dare atto che la somma di  481.892,34 €  trova copertura al  cap. 49604 art.704 denominato 
“Interventi di bonifica e ripristino ambientale su beni terzi”,  del  P.E.G. 2021-2023, che presenta 
sufficiente disponibilità (impegni 2020/321 – 2020/320.001);

6) di  procedere  alla  liquidazione  delle  spese  con  le  modalità  di  cui  all’articolo  18.  “Modalità  di  
liquidazione dei corrispettivi”  del Capitolato speciale d’appalto approvato con delibera di  Giunta 
Comunale n. 12 del 13/02/2019 e posto a gara;

7) di  dare  atto  che  a  completamento  dei  lavori  è  residuata  la  somma  di  €  387.673,60,  quale 
accantonamento per economie di gara, che tornerà a disposizione del Commissario delegato e che 
si provvede a disimpegnare con il presente atto;

8) di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 “Regole per l’assunzione di 
impegni e per l’effettuazione di spese” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 
della legge n. 102 del 2009.



SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO -  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTE NZIO NE  E  
AMBIENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: In t e rv e n to  p rovvision ale  di  m e s s a  in sicu r ezz a  d el  fab b rica to  ind us t ri ale  si to  in  via  Di 
Vitto rio n.  7 0  a  Ca m po g alliano  (MO) d e no min a to  ex  Lav-Fe r  CUP I74F 1 8 0 0 0 0 3 0 0 0 7: a p p rovazion e  
s t a to  final e  e  c e r tifica to  di  r e gola r e  e s ec uzion e

N. E s e r c iz i o I m p or t o Ca pi t o l o  - Arti c o l o

 - 

CIG An n o S u b S u b_I m p S i o p e

D e s cr iz i o n e

Cr e di t or e    

N o t e:
Si è  p rovved u to  a  di sim p e g n a r e  la  so m m a  di e u r o  3 8 7.6 7 3,60  (imp.  2 0 2 0/3 2 0)

Ai s e n si e p e r gli effe t ti d ell’a r t . 1 8 3, co m m a 7, d el T.U. d elle leg gi s ull’or din a m e n to d e gli e n ti locali,
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla
d e t e r min azion e  n°   189  DEL 16/07/2021 (REGISTRO GE NERALE).

Ca m p o galliano, 1 6/07/20 2 1

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
Br u n o  B e r t o l a n i



Il Res po ns a bile  d el  S e t to r e  DANIELA DE ANGELIS h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  
“ In t erv e n t o  pr ovvi s i o n a l e  d i  m e s s a  i n  s i c ur e z z a  d e l  f ab bri c a t o  i n d u s tr i a l e  
s i t o  i n  via  D i Vit t ori o  n .  7 0  a  Ca m p o g a l l i a n o  ( MO )  d e n o m i n a t o  e x  Lav-Fer 
CU P  I 7 4 F 1 8 0 0 0 0 3 0 0 0 7:  a p pr ov az i o n e  s t a t o  fi n a l e  e  c e r t i f i c a t o  d i  r e g o l ar e  
e s e c u z i o n e  ” ,  n °  1 0 5  d el  r e gis t ro  di  s e t to r e  in d a t a   1 5/07/202 1

Il R e s po n sabile  d el S e t tor e

DA NIELA DE A NGELIS



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  line  d el  
Co m u n e di C a m po g alliano cons e c u tiva m e n t e d al gio r no 1 6/07/202 1 al gio r no
3 1/0 7/202 1.

                                                                            

  1 1/0 7/2 0 2 3



Si a t t e s t a ,  ai  s e n si d ell’a r t .  2 3  d el Dec r e to  Legisla tivo 7  m a rzo 2 0 0 5,  n .  8 2,  ch e  
la p r e s e n t e copia a n alogica è confor m e al doc u m e n to infor m a tico original e in
t u t t e  le  s u e  co m po n e n ti.


