
Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Servizi al territorio

Servizio amministrazione, segreteria di settore e appalti

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI
COMUNALI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 1 E 2 - IMPIANTO
DI CLIMATIZZAZIONE NELLE PALAZZINE A E B - APPROVAZIONE
STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
LAVORI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL Settore Servizi al territorio

Premesso che:
1) con determinazione dirigenziale n. 298 del 20/09/2018 si aggiudicava allo Studio di

ingegneria Ing. Ana Despa l’incarico per prestazione professionale riguardante la
progettazione, direzione lavori e contabilità, nonché le competenze per lo svolgimento delle
attività di sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 per la realizzazione di impianti di
climatizzazione nelle sedi Comunali palazzine A e B, site in piazza Vittorio Emanuele II e nella
sede della Biblioteca, in via Rubiera, n.1

2) con determinazione dirigenziale n. 321 del 12/11/2019 si affidava l’incarico per la prestazione
di Direttore Operativo, con affiancamento al progettista e Direttore dei Lavori, per la
realizzazione degli impianti di climatizzazione nelle sedi Comunali palazzine A e B a
Campogalliano, all’arch. Campagna Stefano di San Lazzaro di Savena (BO) (C.F.
CMPSFN56P21A944S – P.I. 00084651207).

3) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30/11/2020 veniva approvato il progetto
esecutivo denominato “Intervento di manutenzione straordinaria sedi comunali piazza Vittorio
Emanuele II n 1 e 2 - impianto di climatizzazione", CUP I72E18000160004, redatto dai
professionisti come sopra incaricati, per un importo complessivo di € 192.000,00, di cui €
131.298,67, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed al netto di
IVA di legge, per lavori a base d’appalto;

4) a seguito di procedura diretta ex art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, conv. in L.
120/2020, con determinazione dirigenziale n. 73 del 16/03/2021, i lavori in oggetto sono stati
affidati alla ditta LA IMPIANTI ELETTRICI srl, con sede legale in via Massarenti n. 7, 40013 -
Castelmaggiore (BO), C.F. 03295370377 e P.IVA 01783311200, che ha offerto un ribasso
del 6,20% da applicare all'elenco prezzi unitari al netto degli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, per un importo contrattuale così rideterminato in € 123.282,15,
comprensivi di € 2.000,00 quali costi relativi alla sicurezza, al netto di IVA di legge;

5) in data 31/03/2021 con atto Rep. n. 4.386 veniva sottoscritto il relativo contratto di appalto
mediante scrittura privata autenticata;

6) in corso d’opera, nuove e diverse esigenze esecutive migliorative hanno reso necessaria la
redazione di una perizia di variante, approvata con Delibera della Giunta Comunale n.
27/2022, con un nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d’asta di € 108.482,79 ed oneri
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per la sicurezza di € 2.000,00, per un totale di € 110.482,79 oltre IVA di legge;
7) in data 18/01/2022 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione n. 1, con il quale l’impresa

appaltatrice accettava le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto
previsto nella perizia di variante redatta dall’Ing. Ana Despa e si impegnava ad eseguire
senza alcuna eccezione di sorta i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplati nella
perizia di variante riferita agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto Rep. n.
4386 del 31/03/2021 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito ivi elencati, per un importo
contrattuale rideterminato in complessivi € 110.482,79 oltre IVA di legge, con una differenza
in diminuzione di € 12.799,37 rispetto all’importo contrattuale originario di € 123.282,15 oltre
IVA di legge;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori, a firma del Direttore dei Lavori, ing. Ana Despa, e del
Direttore dei Lavori tecnico-artistico, arch. Stefano Campagna, acquisto agli atti con prot. 5499 del
19/05/2022, nel quale si dichiara che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati, in conformità al
progetto ed alle prescrizioni impartite, nel giorno 18/05/2022, salvo lavorazioni di piccola entità,
accertate dal medesimo Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla
funzionalità dei lavori, relative ai due serramenti con porte scorrevoli installati negli ingressi della
palazzina A, per il completamento delle quali sono stati concessi alla ditta 15 giorni naturali e
consecutivi dalla data del medesimo verbale, ai sensi dell’art. 12 del DM 7marzo 2018 n. 49;

Vista la seguente documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Ana Despa, e controfirmata
dal Direttore dei Lavori tecnico-artistico, arch. Stefano Campagna, acquisita agli atti con prott. n.
6042 del 01/06/2022 e n. 6565 del 15/06/2022, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso:

 Libretto delle misure;
 Registro di contabilità;
 SAL finale;
 Relazione del D.L. sul conto finale;
 Certificato di Regolare Esecuzione;

Visto, in particolare, il documento “Certificato di Regolare Esecuzione”, controfirmato dall’impresa
appaltatrice, dal quale risulta che:

1) i lavori sono stati consegnati in data 31/03/2021 con verbale di pari data;
2) per l’ultimazione dei lavori sono stati concessi 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi,

decorrenti dalla consegna; il termine utile doveva scadere quindi il 20/05/2021;
3) i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione n. 1 dal 10/05/2021 e ripresi con verbale

di ripresa n. 1 in data 31/05/20219; con verbale di sospensione n. 2 dal 02/07/2021 e ripresi
con verbale di ripresa n. 2 in data 25/10/2021; con verbale di sospensione n. 3 in data
29/10/2021 per l’autorizzazione della perizia di variante e ripresi con verbale di ripresa n. 3 in
data 16/05/2022, per un totale complessivo di 364 giorni di sospensioni; pertanto il termine
utile per l’esecuzione dei lavori è stato fissato al 19/05/2022 compreso;

4) l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18/05/2022, come da certificato redatto in pari
data; lo stesso giorno sono state effettuate prove e verifiche funzionali sull’impianto,
risultando realizzato a regola d’arte

5) durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di pagamento corrispondente
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all’anticipazione contrattuale del 20% ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, per la somma di
€ 36.984,65 al netto di IVA di legge;

6) lo stato finale è stato redatto in data 20/05/2022 ed ammonta a complessivi € 110.482,79 al
netto di IVA, così distinti:
Ammontare complessivo dei lavori
eseguiti al netto del ribasso e
comprensivo degli oneri per la sicurezza

€ 110.482,79

Certificati di acconto rilasciati e già
liquidati

€ 36.984,65

Restano a credito dell’Impresa € 73.498,14

7) i lavori corrispondono qualitativamente-quantitativamente al progetto approvato e sono stati
eseguiti a regola d’arte;

8) le notazioni contabili per quanto è stato possibile riscontrare corrispondono allo stato di fatto
delle opere riscontrate in loco;

9) la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli
contrattualmente convenuti;

10) i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
11) non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di

terzi, né furono arrecati danni di sorta, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree
di proprietà della stazione appaltante, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli
avvisi ad opponendum;

12) l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni
dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;

13) l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
14) durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione contro gli

infortuni degli operai;

Dato atto che dal quadro economico finale, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, si evince che la spesa complessiva afferente all’intero progetto ammonta ad
€ 166.603,62 IVA inclusa, di cui:

 € 134.789,00 per i lavori effettuati inclusi oneri per la sicurezza ed IVA al 22%;
 € 23.621,44 IVA inclusa per lavori in economia e spese;
 € 5.567,20 compresi IVA e contributi CNPAIA per spese tecniche per progettazione, D.L.,

CSP e CSE
 € 2.625,97 per incentivi per funzioni tecniche (2%);

Verificato, pertanto, che risulta un’economia di spesa pari ad € 25.395,38 rispetto al quadro
economico di progetto approvato con D.G.C. n° 96/2020;

Ritenuto di approvare la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione sopra
richiamati e di corrispondere all’impresa LA IMPIANTI ELETTRICI srl, con sede legale in via
Massarenti n. 7, 40013 - Castelmaggiore (BO), C.F. 03295370377 e P.IVA 01783311200, il saldo di
€ 73.498,14 oltre IVA al 22%, derivante dalla differenza tra l’importo complessivo dei lavori effettuati,
pari ad € 110.482,79 al netto di IVA, e l’importo complessivo dei certificati di pagamento già
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corrisposti, pari ad € 36.984,65 al netto di IVA;

Dato atto che, tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, è stato
acquisito il documento unico attestante la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice, Prot.
INAIL_33435365 del 14/06/2022;

Dato atto che:
a) ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha

carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione,
a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente decorsi due anni e due
mesi dalla data medesima;

b) ai sensi dell’art. 102, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento del saldo non costituisce
accettazione dell’opera e che pertanto l’appaltatore è responsabile di eventuali difformità o
vizi dei lavori che si dovessero manifestare fino all’avvenuta definitività del certificato di
regolare esecuzione;

c) ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere
di definitività dei medesimi;

Visti:
 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore;
 il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali";
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/12/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE

DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022-2024”, dichiarata immediatamente eseguibile;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 21/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024", e successive modifiche e integrazioni;

 la deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 30/12/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.", e
successive modifiche e integrazioni;

 la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative
per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento di contabilità
 il Regolamento dei contratti;
 l’atto monocratico n. 3 del 01/04/2022 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta,

Arch. Daniela De Angelis, l’incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio, con
decorrenza dal 01/04/2022 fino al 31/12/2022;



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

Accertato che la spesa per i lavori in oggetto trova copertura al capitolo 41501, art. 703, denominato
“Manutenzione straordinaria immobili edifici comunali”, del P.E.G. 2021-2023, in virtù dell’impegno
2020/00501 assunto con determinazione n. 73/2021 reimputato nell’esercizio 2021 come impegno
2021/00312;

Accertato in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti
conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità
interno, ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza dello scrivente Settore;

Per quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

per la ragioni indicate in parte motiva e che qui si intendono interamente richiamate per farne parte
integrante e sostanziale

1. di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativi
all’”Intervento di manutenzione straordinaria sedi comunali piazza Vittorio Emanuele II n 1 e 2
- impianto di climatizzazione", allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso:
 Libretto delle misure;
 Registro di contabilità;
 SAL finale;
 Relazione del D.L. sul conto finale;
 Certificato di Regolare Esecuzione;

2. di dare atto che dal quadro economico finale, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, si evince che la spesa complessiva afferente all’intero progetto
ammonta ad € 166.603,62 IVA inclusa, di cui
 € 134.789,00 per i lavori effettuati inclusi oneri per la sicurezza ed IVA al 22%;
 € 23.621,44 IVA inclusa per lavori in economia e spese;
 € 5.567,20 compresi IVA e contributi CNPAIA per spese tecniche per progettazione,

D.L., CSP e CSE
 € 2.625,97 per incentivi per funzioni tecniche (2%);
e che, pertanto, risulta un’economia di spesa pari ad € 25.395,38 rispetto al quadro
economico di progetto approvato con D.G.C. n° 96/2020;

3. di dare atto che è possibile provvedere alla liquidazione a favore dell’impresa LA IMPIANTI
ELETTRICI srl, con sede legale in via Massarenti n. 7, 40013 - Castelmaggiore (BO), C.F.
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03295370377 e P.IVA 01783311200, del saldo di € 73.498,14 oltre IVA al 22%, derivante
dalla differenza tra l’importo complessivo dei lavori effettuati, pari ad € 110.482,79 al netto di
IVA, e l’importo complessivo dei certificati di pagamento già corrisposti, pari ad € 36.984,65 al
netto di IVA, subordinatamente alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato
del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e
l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016:
 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo

decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di
approvazione o tacitamente decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;

 il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell’opera e che pertanto
l’appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero
manifestare fino all’avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;

5. di dare atto che la spesa complessiva, derivante dall’adozione del presente atto, trova
copertura al capitolo 41501, art. 703, denominato “Manutenzione straordinaria immobili
edifici comunali”, del P.E.G. 2021-2023, in virtù dell’impegno 2020/00501 assunto con
determinazione n. 73/2021 e reimputato nell’esercizio 2021 come impegno 2021/00312;

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge n. 136/2010, relativo alla
tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul
conto corrente indicato dalla ditta stessa;

7. di dare atto che:
 in ottemperanza all’art. 11 della Legge n° 3/2003 al progetto in oggetto è stato assegnato

il codice unico di progetto CUP I72E18000160004;
 in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 ai lavori in

oggetto è stato assegnato il codice identificativo gara CIG 8659398948;

8. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 “Regole per l’assunzione
di impegni e per l’effettuazione di spese” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009.

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio
DE ANGELIS DANIELA
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

14/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERTOLANI BRUNO
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