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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Servizi al territorio

Lavori pubblici e manutenzione

OGGETTO: Lavori di "Riqualificazione del centro sportivo di viale Enrico Mattei n. 15/4
mediante realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica" - CUP
I72H22000040006 - CIG Derivato 955293642C - Presa d'atto approvazione
perizia di variante in corso d'opera n. 1 e rimodulazione impegni di spesa

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL Settore Servizi al territorio

Premesso che:
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 11/07/2022 è stato approvato il progetto

definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto;

Richiamate:
 la determinazione dirigenziale del Comune di Campogalliano n. 357/2022 del 30/12/2022 con

cui si prendeva atto dell'efficacia di aggiudicazione dei lavori in favore della ditta LIMONTA
SPORT S.P.A. e disponeva di procedere alla stipula del relativo contratto, regolarmente
avvenuta in data 22/05/2023 con atto Rep. n. 4415;

Preso atto che con verbale di consegna lavori, prot. n. 5991/2023, l’impresa appaltatrice prendeva in
consegna i lavori, senza riserve, a partire dal 12/06/2023 per una durata complessiva prevista pari a
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, fissando il termine di ultimazione lavori per il giorno
09/09/2023;

Tenuto conto della formale richiesta inviata a mezzo pec sottoscritta dal presidente del Circolo
Polisportiva Campogalliano A.S.D., gestore dell’impianto sportivo, agi atti dell’Ente con prot. pec n.
8455 del 19/08/2023, che ha evidenziato l’opportunità di utilizzo delle somme derivanti da ribasso
d’asta per realizzare migliorie con le quali rendere maggiormente funzionali le nuove opere in corso
di realizzazione presso lo Stadio Bolelli;

Preso atto che il Direttore dei Lavori geom. Giuliano Delucca, incaricato con determinazione
dirigenziale n. 112 del 05/06/2023, ha provveduto alla stesura di una variante in corso d’opera n. 1,
finalizzata a far fronte alle richieste presentate, che in particolare consistono in:

 traslazione dell’accesso al campo principale destinato ai mezzi di primo soccorso e a quelli di
manutenzione, attualmente presente sullo spigolo nord - ovest del campo, al fine di rendere più
diretto l’accesso dei suddetti mezzi, evitando inutili manovre all’interno dell’area di gioco, che
nel medio/lungo termine andrebbero ad incidere negativamente sulla durata del nuovo manto
in erba sintetica. A tale scopo deve essere realizzato lo stradello d’ingresso e prevista la posa
di un nuovo cancello carraio. Per lo stradello la proposta prevede la realizzazione di un nuovo
sottofondo con la posa dello stesso manto in erba sintetica utilizzato negli “out”;

 recintare l’area verde presente tra la tribuna ed il campo di allenamento a sud est del campo
principale, per ricavare uno spazio chiuso in cui collocare tutto il materiale tecnico-sportivo
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utilizzato durante le attività da svolgersi sul campo in oggetto che al momento viene stoccato in
prossimità delle tribune occupando parzialmente le vie di esodo. Per far ciò risulta necessario
rivedere il sistema di recinzione para palloni e posizionare un cancello carraio in più rispetto a
quanto previsto in progetto; E’ previsto il riutilizzo del cancello carraio rimosso nel punto
precedente;

Vista la perizia di variante n.1 presentata dal Direttore dei Lavori, geom. Giuliano Delucca, agli atti
dell’Ente al prot. n. 8904 del 02/09/2023, così come integralmente sostituito dal prot. n. 9003 del
06/09/2023, che descrive e motiva sinteticamente le opere oggetto di modifica descritte ai punti
precedenti, corredata dai seguenti elaborati progettuali:

 Relazione tecnica di variante;
 CME con importo di progetto, importo di variante per correzione errori di
arrotondamento, raffronto importi, adeguamento prezzi, in base a voci Prezzario
RER 2023 ed opere di variante richieste;

 Analisi prezzi, con voci Prezzario RER 2022;
 Analisi prezzi con adeguamento prezzi, in base a voci Prezzario RER 2023;
 Analisi nuovi prezzi di variante, con voci Prezzario RER 2023;
 Elenco prezzi opere in variante;
 Elaborati grafici di variante;
 Atto di Sottomissione e concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto da appaltatore;

Preso atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 99 del 06/09/2023, ha approvato la
perizia di variante n. 1 relativa al progetto esecutivo in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori
incaricato, geom. Giuliano Delucca, secondo gli elaborati allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso, dando atto che con successivo provvedimento del
Responsabile del Settore III Servizi al Territorio si sarebbe proceduto all’approvazione della perizia di
variante in accordo alle disposizioni di cui all’art. 8 del DM 49/2018 e ss.mm.ii;
Verificato che la perizia di variante approvata:

 è ammissibile ai sensi del comma 1, lett. e) e del comma 2, dell’art. 106 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e cioè tali da non risultare sostanziali ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo;

 contiene la rettifica di un mero errore materiale presente negli elaborati posti a base di
gara che non incide in maniera determinante sul’importo dei lavori;

 introduce opere migliorative che generano un aumento dell’importo contrattuale di euro
11.000,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara, e incrementa il valore dell’appalto
di 6.563,90 € per maggiori oneri straordinari dovuti all’adeguamento prezzi ai sensi del
DL 50/2022, per un totale complessivo di € 17.563,90, oltre IVA di legge;

 definisce un nuovo importo contrattuale pari a 474.322,67 €,compresi oneri non soggetti
a ribasso d’asta, oltre IVA di legge, con un incremento dell’importo contrattuale originario
di una percentuale pari allo 3,85%;

 prevede un incremento dei tempi di lavorazione, incidendo sul termine per l’ultimazione
dei lavori con una proroga di 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi, e fissando il nuovo
termine dei lavori al 30/09/2023;

 comporta l’introduzione di nuovi prezzi come risulta dall’Atto di sottomissione e
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concordamento nuovi prezzi;

Preso atto che l’impresa appaltatrice ha sottoscritto per accettazione senza riserva alcuna tutti gli atti
che compongono la perizia di variante predisposta dalla D.L., impegnandosi ad eseguire senza
alcuna eccezione di sorta i lavori variati e le nuove categorie di lavoro, agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto di appalto Rep. n. 4415 del 22/05/2023 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di
cui all’Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

Visto il quadro tecnico economico rideterminato a seguito della perizia di variante n. 1 che risulta il
seguente:

QTE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA
POST PERIZIA DI VARIANTE N. 1

CAPO A - Somme lavori e oneri della sicurezza

A.1 Lavori a corpo ribassati € 462.285,08

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 5.473,69

A.3 Maggiore onere ex DL 50/2022 € 6.563,90

Totale CAPO A € 474.322,67

CAPO B - Somme a disposizione

B.1 Spese tecniche
B.1.1 Incarico direzione lavori, contabilità, CRE € 11.703,95

B.1.2 Oneri previdenziali 5% € 585,20
B.1.3 IVA di legge su imponibile 22% € 2.703,61

Sommano B.1 € 14.992,76

B.2 Incentivo 2% D.Lgs 50/2106 art. 113
B.2.1 Incentivo funzioni tecniche € 8.456,34
B.2.2 Incentivo fondo innovazione € 2.114,08

Sommano B.2 € 10.570,42

B.3 Oneri omologazione LND sottofondo
B.3.1 Oneri omologazione LND sottofondo € 3.000,00
B.3.2 IVA di legge 22% € 660,00

Sommano B.3 € 3.660,00

B.4 Oneri omologazione LND finale
B.4.1 Oneri omologazione LND finale € 10.000,00
B.4.2 IVA di legge 22% € 2.200,00

Sommano B.4 € 12.200,00

B.5 IVA su capo A 10% € 47.432,27

B.6 Imprevisti/lavori in economia (compresa IVA) € 0,00
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B.7 Economie di gara (compresa IVA) € 6.821,88

Totale CAPO B € 95.677,33

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 570.000,00

Dato atto che le variazioni in aumento dettagliate nella relazione tecnica di variante predisposta dal
D.L., modificano l’importo contrattuale pari a € 456.723,69 comportando un aumento di:

 11.000,00 € oltre IVA di legge per lavorazioni non previste in progetto;
 6.563,90 € per maggiori oneri straordinari adeguamento prezzi ai sensi del DL 50/2022, oltre

IVA di legge;
 35,08 € oltre IVA di legge per la rettifica dell’errore materiale riportato nel CME del progetto

posto a base di gara;
e che tale aumento comporta un aumento complessivo delle somme al Capo A - Lavori e oneri della
sicurezza pari ad € 17.598,98 oltre IVA di legge;

Accertato che non occorre procedere all’integrazione della copertura economica poiché l’incremento
di spesa determinato in complessivi € 19.358,88, IVA al 10% inclusa, trova copertura finanziaria
nelle economie derivanti dai ribassi conseguiti in sede di gara e nelle somme stanziate per imprevisti
imputati al capitolo 42601 articolo 702 denominato “INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI”,
dell'esercizio 2023 del P.E.G. 2023-2025, fra le disponibilità degli impegni esistenti;

Ritenuto, pertanto, di integrare al capitolo 42601.702 “INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI” a
favore della ditta appaltatrice Limonta Sport Spa gli impegni:

 n. 2023/106.001 con l’importo di 6.012,68 € IVA compresa, impiegando le economie
derivanti dai ribassi conseguiti in sede di gara e delle somme stanziate per imprevisti imputati
agli impegni:

 per 55,76 € di cui all’impegno n. 2023/106, imprevisti;
 5.956,92 € di cui all’’impegno n. 2023/106.002, economie da ribasso contributo
regionale;

 n. 2023/105.001 con l’importo di 13.346,20 € IVA compresa, impiegando le economie
derivanti dai ribassi conseguiti in sede di gara imputati all’impegno di spesa n. 2023/105.002,
economie da ribasso mutuo;

Visti:
 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il D.L. 76/2020 e la legge di conversione del 11 settembre 2020, n. 120;
 il D.L. 77/2021 e la legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali", ed in particolare gli artt.107, 147 bis, 163, 183 e 191;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2023 a oggetto: “APPROVAZIONE

DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2023-2025”, dichiarata immediatamente eseguibile;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025” e successive modifiche e variazioni;
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 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27/03/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE
PIANO ESECUTIVODI GESTIONE 2023-2025", e successive modifiche e variazioni;

 la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative
per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

 lo Statuto comunale;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento di contabilità;

l’atto monocratico n. 12 del 28/12/2022 con il quale il Sindaco ha prorogato alla sottoscritta,
Arch. Daniela De Angelis, l’incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio fino al
31/12/2023;

Accertato che, in conformità alla delibera G.C. n. 74 del 2009, il programma dei pagamenti
conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità
interno, ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera a), n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

Dato atto che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai
sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza dello scrivente Settore e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica
di propria competenza;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per le ragioni esposte in parte motiva e che qui si intendono espressamente richiamate per farne
parte integrante e sostanziale:

1) di prendere atto dell’approvazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del
06/09/2023, la perizia di variante n. 1 relativa al progetto esecutivo in oggetto, redatta dal
Direttore dei Lavori incaricato, geom. Giuliano Delucca, e sottoscritta per accettazione senza
alcuna riserva dall’impresa appaltatrice, composta dai seguenti elaborati allegati al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, agli atti dell’Ente con prot. pec n. 8904 del
02/09/2023, così come integralmente sostituito dal prot. n. 9003 del 06/09/2023:

 Relazione tecnica di variante;
 CME con importo di progetto, importo di variante per correzione errori di
arrotondamento, raffronto importi, adeguamento prezzi, in base a voci Prezzario
RER 2023 ed opere di variante richieste;

 Analisi prezzi, con voci Prezzario RER 2022;
 Analisi prezzi con adeguamento prezzi, in base a voci Prezzario RER 2023;
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 Analisi nuovi prezzi di variante, con voci Prezzario RER 2023;
 Elenco prezzi opere in variante;
 Elaborati grafici di variante;
 Atto di Sottomissione e concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto da appaltatore;

2) di dare atto che la perizia di variante:
 determina un aumento dell’importo contrattuale di 11.000,00 € oltre IVA di legge per
lavorazioni non previste in progetto;

 rettifica un mero errore materiale presente negli elaborati posti a base di gara
generatosi a causa di un arrotondamento delle cifre degli importi nel CME del progetto;

 prevede un incremento del tempo per l’esecuzione del contratto con una proroga di 21
(ventuno) giorni naturali e consecutivi, e fissando il nuovo termine utile per i lavori al
30/09/2023;

 comporta l’introduzione di nuovi prezzi come risulta dall’Atto di sottomissione e
concordamento nuovi prezzi con un incremento dell’importo contrattuale originario di
una percentuale pari allo 3,85%;

 non supera il quinto dell’importo contrattuale;

3) di dare atto che con l’approvazione della variante non è stato modificato l’importo
complessivo del quadro economico dei lavori, che è stato rimodulato come segue:

QTE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA
POST PERIZIA DI VARIANTE N. 1

CAPO A - Somme lavori e oneri della sicurezza

A.1 Lavori a corpo ribassati € 462.285,08

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 5.473,69

A.3 Maggiore onere ex DL 50/2022 € 6.563,90

Totale CAPO A € 474.322,67

CAPO B - Somme a disposizione

B.1 Spese tecniche
B.1.1 Incarico direzione lavori, contabilità, CRE € 11.703,95

B.1.2 Oneri previdenziali 5% € 585,20
B.1.3 IVA di legge su imponibile 22% € 2.703,61

Sommano B.1 € 14.992,76

B.2 Incentivo 2% D.Lgs 50/2106 art. 113
B.2.1 Incentivo funzioni tecniche € 8.456,34
B.2.2 Incentivo fondo innovazione € 2.114,08

Sommano B.2/ € 10.570,42

B.3 Oneri omologazione LND sottofondo
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B.3.1 Oneri omologazione LND sottofondo € 3.000,00
B.3.2 IVA di legge 22% € 660,00

Sommano B.3 € 3.660,00

B.4 Oneri omologazione LND finale
B.4.1 Oneri omologazione LND finale € 10.000,00
B.4.2 IVA di legge 22% € 2.200,00

Sommano B.4 € 12.200,00

B.5 IVA su capo A 10% € 47.432,27

B.6 Imprevisti/lavori in economia (compresa IVA) € 0,00

B.7 Economie di gara (compresa IVA) € 6.821,88

Totale CAPO B € 95.677,33

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 570.000,00

4) di dare atto che l’importo contrattuale netto complessivo si incrementa di € 19.358,88, IVA al
10% inclusa, portando il valore contrattuale a € 474.322,67, a cui si aggiunge l’IVA al 10%
pari a € 47.432,27 e che non occorre procedere ad alcuna integrazione della copertura
economica poiché le maggiori somme trovano copertura nelle economie derivanti dai ribassi
conseguiti in sede di gara e nelle somme stanziate per imprevisti imputati al capitolo 42601
articolo 702 denominato “INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI”, dell'esercizio 2023 del
P.E.G. 2023-2025, fra le disponibilità degli impegni esistenti;

5) di integrare, a favore della ditta appaltatrice Limonta Sport Spa, l’importo di 6.012,68 € al
capitolo 42601.702 denominato “INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI” dell'esercizio
2023 del PEG 2023-2025, modificando l’impegno di spesa n. 2023/106.001, impiegando le
somme imputate agli impegni:

 impegno n. 2023/106, somme accantonate per imprevisti per 55,76 €;
 impegno n. 2023/106.002, economie da ribasso contributo regionale per 5.956,92 €;

6) di integrare, a favore della ditta appaltatrice Limonta Sport Spa, l’importo di 13.346,20 € al
capitolo 42601.702 denominato “INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI” dell'esercizio
2023 del PEG 2023-2025, modificando l’impegno di spesa n. 2023/105.001, impiegando le
economie derivanti dai ribassi conseguiti in sede di gara imputati all’impegno 2023/105.002,
economie da ribasso mutuo;

7) di dare atto che la presente perizia di variante comporta un aumento del tempo utile concesso
all'Impresa dal contratto principale e dalla variante in corso d’opera n. 1, fissando la fine lavori
prevista al 30/09/2023;

8) di trasmettere il presente atto al Direttore dei Lavori, geom. Giuliano Delucca;
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9) di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta
adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul
sito web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio
DE ANGELIS DANIELA
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Euro Piano
Finanziario

Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.

5.956,92 2.02.01.09.016 42601702 2023

I72H22000040006

00106.002

6.012,68 2.02.01.09.016 42601702 2023 955293642C

I72H22000040006

00106.001

Integrato impegno 2023/105.001 per 13.346,20 euro previa riduzione di pari importo dell'impegno
2023/105.002.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

11/09/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BERTOLANI BRUNO
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