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Comune di CAMPOGALLIANO 

Provincia di MODENA 

RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 

Art. 8 , Comma 2 del D.M. n. 49/2018

Stazione Appaltante : Comune di CAMPOGALLIANO

Lavori di : Riqualificazione dell’Impianto sportivo di 

viale Enrico Mattei n. 15/4 .

Impresa : LIMONTA SPORT S.p.A. .

Contratto di Appalto : in data 22.05.2023 con Rep. int. n. 4415/2023 . 

Importo contrattuale : €. 456.723,69 più Iva di Legge  

 di cui €. 451.250,00 per lavori ed €. 5.473,69 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso . 

Codice Unico Progetto : I72H22000040006 

Codice Identificativo Gara : 955293642C5 

Il progetto : 

Le opere previste dal presente appalto riguardano gli interventi di 

riqualificazione , da realizzare mediante la realizzazione del nuovo manto in 

erba artificiale omologato L.N.D. Eccellenza , dell’impianto sportivo di viale 

Enrico Mattei n. 15/4 del Comune di Campogalliano ( MO ) , in corso di 

realizzazione sulla porzione di area identificata catastalmente da parte del 

mappale 796 del foglio 25 ; il progetto esecutivo , redatto a cura del Geom. 

Giuliano Delucca , è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 

11.07.2022 ed al progetto è stato attribuito il codice unico progetto ( C.U.P. ) 

I72H22000040006 .

La gara di appalto :
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Con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Servizi al 

Territorio n. 240 del 27.09.2022 , il Comune di Campogalliano ha stabilito di 

affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata , 

previa indagine di mercato , ai sensi dell’art. 1 , comma 2 , lett. B) , del D. L. 

n. 76/2020 , conv. in L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. , da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa , per un importo a base di gara di 

€. 480.473,69 ( di cui € 5.473,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

di gara ) oltre IVA di legge .

La procedura di gara in questione , a seguito di apposita istanza di attivazione 

da parte del Comune di Campogalliano di cui al prot. n. 10622 del 05.10.2022 

è stata gestita dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre 

d’Argine in forza della convenzione approvata con la deliberazione del

Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 29.06.2016 ; a seguito 

dell’espletamento della procedura di cui trattasi , con Determinazione n. 1320 

del 16.12.2022 del Dirigente del Settore Affari Generali – Servizio Stazione

Unica Appaltante , è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto di lavori in 

oggetto in favore di Limonta Sport S.p.A. che , avendo presentato la migliore 

offerta in sede di gara , è risultato aggiudicatario dell’Appalto stesso .

Con medesima determinazione n. 1320/2022 , è stato dato atto che sono state 

effettuate le verifiche di legge e , a seguito dell’esito dei controlli , la cui 

documentazione è conservata agli atti del fascicolo contrattuale ,

l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace . 

Non si è proceduto alla stipula del contratto in quanto , con ricorso al T.A.R. 

Emilia Romagna – Bologna in data 17.01.2023 , la ditta seconda classificata ha

impugnato il provvedimento di aggiudicazione n. 1320/2022 e ne ha chiesto 
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l’annullamento , previa sospensiva .

Con sentenza n. 277/2023 emessa in data 08.05.2023 il T.A.R. Bologna si è 

pronunciato respingendo il ricorso di cui sopra , pertanto è stato possibile 

procedere alla stipulazione del relativo contratto . 

In data 22.05.2023 è stato stipulato il contratto con Rep. Int. n. 4415/2023 

mediante scrittura privata tra il Comune di Campogalliano nella persona del 

Arch. De Angelis Daniela in qualità di Responsabile del Settore “Servizi al 

Territorio” e la Ditta Limonta Sport S.p.A. nella persona del sig. Ostinelli 

Emilio quale rappresentante legale della medesima , per l’importo , al netto del 

ribasso d’asta , di €. 456.723,69 più Iva di Legge , di cui €. 451.250,00 per 

lavori ed €. 5.473,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta . 

L’esame del progetto approvato :

In relazione all’incarico di Direzione dei Lavori affidato con Determinazione 

del Responsabile del Settore Servizi al Territorio n. 112 del 05.06.2023 , veniva 

eseguito un esame complessivo del progetto prima della consegna degli stessi ;

l’esame della documentazione d’appalto è stato svolto sulla base degli elaborati 

allegati al progetto approvato con la delibera sopraindicata . 

L’esame dei documenti indicati è stato condotto allo scopo di accertare la

completa conformità del progetto indicato alla normativa vigente al momento 

della loro esecuzione ; tale lavoro di verifica ha riguardato anche gli aspetti 

normativi più generali oltre ad elementi di natura economica e tecnico-

costruttiva , dalla verifica effettuata si sono riscontrati alcuni errori materiali di 

calcolo dovuti agli arrotondamenti causati dal programma di calcolo per 

l’analisi prezzi , che si è provveduto ad evidenziare e che portano ad una

maggior spesa pari a €. 38,59 . 
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Consegna dei Lavori :

La consegna dei lavori è avvenuta in data 12.06.2023 e l’appaltatore , edotto di 

tutte le circostanze di fatto e dello stato dei luoghi , ha accettato la consegna dei 

lavori stessi senza sollevare riserva od eccezione alcuna . 

Richiesta delle opere in variante : 

Con istanza a mezzo P.E.C. , pervenuta sia al Comune di Campogalliano che 

allo scrivente in data 19.08.2023 , l’ente gestore dell’impianto sportivo , 

Circolo Polisportiva Campogalliano A.S.D. , richiedeva con giuste 

motivazioni , di apportare alcune modifiche al progetto approvato ed in corso 

di realizzazione è più precisamente :

1. Modifica con spostamento sia del percorso di avvicinamento esistente 

che del cancello carraio esistente che permette l’accesso ai mezzi di

soccorso sul campo da gioco , prevedendo inoltre anche la sostituzione 

dell’attuale cancello metallico realizzandolo ex – novo ; la presente 

modifica viene richiesta in considerazione dell’attuale posizionamento ,

dell’attuale stato di fatto del cancello carraio ed anche in funzione della 

possibilità di migliorare l’accessibilità al campo da gioco ai mezzi di 

soccorso , evitando così che nell’eventualità in cui mezzi di soccorso

debbano entrare sull’area del campo da gioco eseguano diverse manovre 

( sterzate e controsterzate ) concentrate in spazi ristretti , le quali nel 

medio – lungo termine andranno ad incidere negativamente sulla durata

del nuovo manto in erba sintetica da gioco . 

2. Modifica alla recinzione para palloni nell’area adiacente alle tribune 

proprio dove attualmente campo da calcio esistente si allarga in uno

spazio ad oggi inutilizzato ; la presente modifica viene richiesta in 
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funzione del fatto che mediante il recupero del cancello carraio rimosso 

al punto precedente , l’inserimento nella parte bassa dello sbarramento 

para palloni di rete metallica plastificata verde , si va a recuperare uno 

spazio per il deposito delle attrezzature sportive da allenamento ( porte 

amovibili , coni , ecc.. ) che attualmente vengono depositati in prossimità 

del retro  delle tribune in  modo  approssimativo  occupando qualche 

volta , per necessità , anche le vie di esodo . 

In funzione dell’entità ed alla rilevanza delle modifiche appena evidenziate da 

apportare al progetto indicato il Responsabile del Settore Servizi al Territorio 

del Comune di Campogalliano , ha incaricato il sottoscritto Direttore dei Lavori 

di redigere una perizia di variante . 

Adeguamenti e modifiche introdotti dalla perizia di variante :

Nei seguenti punti sono riportate tutte le verifiche eseguite rispetto al progetto 

originario , per valutare se gli interventi in variante richiesti rispondo alla 

normativa vigente .

- PROBLEMATICHE DI ORDINE STRUTTURALE 

Le modifiche richieste non generano problematiche di carattere 

strutturale , in quanto classificabili come interventi di tipo I. P. R. I. P. I.

( Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini della 

Sismica ) ; 

- PROBLEMATICHE DI ORDINE FUNZIONALE

Le modifiche richieste  non  incidono sulla validità del progetto 

approvato , ma vanno esclusivamente a migliorare la fruibilità degli spazi 

a contorno dell’intervento e vanno eventualmente a ridurre i costi di

manutenzione nel medio – lungo termine . 
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Entità delle Modifiche richieste :

Le modifiche richieste , quantificate dallo scrivente , comportano 

complessivamente una maggiore spesa pari ad €. 11.578,95 da assoggettare a 

ribasso d’asta ed al netto dell’Iva prevista per legge . 

Lavori in economia :

Con la presente perizia di variante non sono previste opere in economia . 

Importo della 1a perizia di Variante : 

Arrotondamento prezzi da 1a Perizia di Variante :..... €. 36,93 = 

Ribasso d’Asta ( 5% ) : .............................................. €. - 1,85 = 

Opere Aggiuntive da 1a Perizia di Variante : ............. €. 11.578,95 = 

Ribasso d’Asta ( 5% ) : .............................................. €. - 578,95 = 

Importo della 1a Perizia di Variante :......................... €. 11.035,08 = al netto dell’I.V.A.

QUADRO ECONOMICO :

Importo Contrattuale dei Lavori : .............................. €. 456.723,69 = al netto dell’I.V.A. 

Importo della 1a Perizia di Variante :......................... €. 11.035,08 = al netto dell’I.V.A.

Importo della Revisione Prezzi – Art. 26 

Ex D. L. 50/2022 : ..................................................... €. 6.563,90 = al netto dell’I.V.A. 

Nuovo Importo dei Lavori : ....................................... €. 474.322,67 = al netto dell’I.V.A.

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE :

1. I.V.A. sull’importo dei lavori : ....................... €. 47.432,27 = 

2. Incentivi per Funzioni Tecniche : ................... €. 10.570,42 =

3. Spese tecniche : .............................................. €. 14.992,76 = 

4. Oneri di Omologazione L.N.D. sottofondo : .. €. 3.660,00 = 

5. Oneri di Omologazione L.N.D. finale : .......... €. 12.200,00 =

6. Imprevisti : ..................................................... €. 48,52 = 
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7. Residuo da Ribasso d’Asta : ........................... €. 6.773,36 = 

Sommano :...................................................... €. 95.677,33 = 

Totale : ............................................................ €. 570.000,00 = 

Nuovi prezzi : 

Nella redazione della perizia è stato necessario introdurre n. 0 ( zero ) nuovi  

prezzi elementari e n. 2 ( due ) nuovi prezzi composti riguardanti proprio le 

opere in variante richieste ; tutti questi prezzi sono stati oggetto di analisi prezzi 

ed assoggettati allo stesso ribasso d’asta del contratto di appalto .

Tempo di ultimazione : 

Il tempo utile di ultimazione delle opere , contrattualmente era fissato in n. 90 

( novanta ) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale 

di consegna lavori , quindi la data di consegna delle opere ultimate era prevista

per il 09.09.2023 , a seguito della realizzazione delle modifiche richieste deve 

essere prorogata di giorni 21 ( ventuno ) e di conseguenza la data di consegna 

delle opere ultimate sarà prevista per il 30.09.2023 .

Modalità di finanziamento : 

Sulla base delle somme computate nei punti precedenti , rispetto al quadro 

economico di cui al progetto approvato , non si è determinato alcun aumento

della spesa , in quanto , il costo degli interventi in variante ed il costo della 

revisione prezzi prevista dall’ex Art. 26 del D. L. n. 50/2022 è stato assorbito 

dal ribasso d’asta .

1. Costo dell’opera in base al progetto 

approvato : ...................................................... €. 570.000,00 = 

2. Costo dell’opera aggiornato alla 1a perizia

di variante ed all’ex Art. 26 del D.L.  
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n. 50/2022 : .................................................... €. 570.000,00 =  

Differenza di spesa ......................................... €. = 0,00 =  

Allegati : 

1) Richiesta di variante inoltrata dal Circolo Polisportiva Campogalliano ;

2) Computo Metrico Approvato con importo di progetto , importo di 

variante per correzione errori di arrotondamento , raffronto importi , 

aggiornamento prezzi all’annualità 2023 ed opere di variante richieste ; 

3) Analisi Prezzi riferiti all’Annualità 2022 ;

4) Analisi Prezzi riferiti all’Annualità 2023 ;

5) Analisi Prezzi opere in Variante riferiti all’Annualità 2023 ;

6) Elenco Prezzi opere in Variante ; 

7) Elaborati Grafici di Variante ;

8) Atto di sottomissione Appaltatore . 

Campogalliano , lì 20.08.2023 

Il Comune – Il Direttore dei Lavori – Geom. Delucca Giuliano

 

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento – Arch. De Angelis Daniela


