

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II N. 1 E 2 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NELLE PALAZZINE A E B - CUP I72E18000160004					
D e s c r i z i o n e	Quadro economico di progetto D.G.C n. 96 del 30/11/2020	Quadro economico posti-aggiudicazione Det. n. 73 del 16/03/2021	Quadro economico perizia di variante D.G.C. 27/2022	Quadro economico finale	Restano
A) LAVORI					
Lavori a misura	129.298,67	121.282,15	108.482,79	108.482,79	20.815,88
Oneri per la sicurezza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Totale Lavori	131.298,67	123.282,15	110.482,79	110.482,79	20.815,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE					
Lavori in economia e spese con IVA	23.621,44	23.621,44	23.621,44	23.621,44	0,00
Imprevisti con IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, CSP e CSE (compresa Iva e contributi CNPAIA)	5.568,20	5.567,20	5.567,20	5.567,20	0,00
Incentivi per funzioni tecniche (2%)	2.625,97	2.625,97	2.625,97	2.625,97	0,00
IVA su lavori (22%)	28.885,72	27.122,08	24.306,21	24.306,21	4.579,50
Totale Somme a disposizione	60.701,33	58.936,69	56.120,82	56.120,82	4.579,50
Totale generale	192.000,00	182.218,84	166.603,61	166.603,61	25.395,38