
Larg. Lung. Alt. Quant.

Rimozione Attrezzature
Si prevede la demolizione delle attrezzature sportive presenti all'interno del campo e delle
attrezzature.
Demolizione platee panchine
Demolizione delle platee delle panchine esitenti, compreso carico e trasporto a discarica
autorizzata.
Scoticatura superficiale
Rimozione del cotico erboso superficiale eseguito mediante macchina operatrice tipo Koro
Topmaker , che rimuove la componente vegetale e per una profondità di 5 cm. circa .
Scavo di sbancamento
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm. compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di

dimensione non superiore a 0,25 mc. la profilatura delle pareti , la regolarizzazione del

fondo , il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere

fino ad una distanza massima di 1.500 m.
Conferimento terreno di risulta
Carico e trasporto a rifiuto del terreno movimentato, in discarica autorizzata entro 30 km.
Compreso oneri per il carico con escavatore meccanico, trasporto e oneri di conferimento .
Voce Modificata in base alla Determina n. 178 del 18.07.2023

41.445,43 € 41.469,30 € 23,87 € 47.959,81 € 6.490,51 €

Larg. Lung. Alt. Quant.

Livellazione del fondo
Sterro e riporto del materiale di risulta mediante livellazione del piano con pala a controllo
laser per la formazione di due o quattro falde con pendenza prefissata . Compattazione con
rullo e piastre vibranti di peso adeguato sino a completo assestamento .
Compattazione
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ( sottofondo ) nei tratti in trincea
fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato ,
compresi gli eventuali inumidimenti necessari su terre limo argillosi

7.398,58 € 7.412,58 € 14,00 € 7.746,48 € 333,90 €

Larg. Lung. Alt. Quant.

Geotessile di polipropilene tessuto m2 106,00 63,00 =
Geotessile di polipropilene a bandelle con resistenza alla trazione longitudinale e trasversale
di 45 kN/m e di circa 170 gr/m² , con funzione di strato di separazione , filtro e rinforzo dei
terreni . Posato a secco sul fondo di tutta la superficie del capo previamente livellato e
compattato e negli scavi a sezione di tutte le tubazioni , con apposite sovrapposizioni di
minimo 30 cm. e idoneo fissaggio .
Inerti 40/20

COMPUTO METRICO DI VARIANTE ED AGGIORNAMENTO PREZZI DEL 30.07.2023 RELATIVO AL  CENTRO SPORTIVO DI CAMPOGALLIANO - CAMPO A 11 OMOLOGNATO LND SERIE ECCELLENZA

STUDIO TECNICO
G.D.

del geom. Giuliano Delucca
piazza Garibaldi n. 19 – frazione Porretta Terme

40046 – Alto Reno Terme ( BO )
Tel. 0534.21202 – Fax 051.0935973

E – mail : giuliano.delucca@collegiogeometri.bo.it

9.082,08 € 0,00 €

Raffronto Importi 
VARIANTE - 

ADEGUAMENTO 
PREZZI

N.P. Geotessile 
45kN

8

= 6.678,00 1,36 € 9.071,52 € 9.082,08 € 10,56 € 1,36 €

Prezzo Unitario a 
BASE DI GARA DI 

APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO A 

BASE DI GARA DI 
APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO 

OGGETTO DI 
PERIZIA DI 
VARIANTE

Raffronto Importi 
GARA - VARIANTE

Prezzo Unitario 
ADEGUATO 

all'Annualità 2023

IMPORTO 
PROGETTO con 

Adeguamento Prezzi 
all'Annualità 2023

Rif. Prezziario 
Regionale

Art. Descrizione U.M.

Dimensioni

Totale Quantità

0,40 € 2.671,20 € 333,90 €
Totale CAPITOLO 2

CAPITOLO 3 - SOTTOFONDO

= 6.678,00 0,35 € 2.334,69 € 2.337,30 € 2,61 €

N.P. 
Compattazione

7

m2 106,00 63,00 =

5.063,89 € 5.075,28 € 11,39 € 0,76 € 5.075,28 € 0,00 €

Raffronto Importi 
VARIANTE -

ADEGUAMENTO 
PREZZI

N.P. Livellazione 
del Fondo

6

m2 106,00 63,00 = = 6.678,00 0,76 €

Prezzo Unitario a 
BASE DI GARA DI 

APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO A

BASE DI GARA DI 
APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO 

OGGETTO DI 
PERIZIA DI 
VARIANTE

Raffronto Importi
GARA - VARIANTE

Prezzo Unitario 
ADEGUATO 

all'Annualità 2023

IMPORTO 
PROGETTO con

Adeguamento Prezzi 
all'Annualità 2023

Rif. Prezziario
Regionale

Art. Descrizione U.M.

Dimensioni

Totale Quantità

18,78 € 25.353,00 € 3.780,00 €
Totale CAPITOLO 1

CAPITOLO 2 - FORMAZIONE CAMPO LIVELLAZIONE FONDO

= 1.350,00 15,98 € 21.577,59 € 21.573,00 € -4,59 €

N.P.
Conferimento

5

t. = = =

13.432,40 € 13.432,50 € 0,10 € 21,02 € 15.765,00 € 2.332,50 €

300,00 €

N.P. 
Sbancamento

4

m3 = = = = 750,00 17,91 €

0,72 € 5.371,65 € 5.400,00 € 28,35 € 0,76 € 5.700,00 €

534,19 € 18,62 €

N.P. Scoticatura 3
m2 = = = = 7.500,00

2,40 214,82 € 515,57 € 515,57 € 0,00 € 222,58 €

607,62 € 607,62 € 59,39 €

PREZ. R. E-R 
B01.004.025a

2
m3 8,00 1,50 0,10 2,00

= 1,00 548,23 € 548,23 € 548,23 € 0,00 €
N.P. Rimozioni 1

a corpo = = =

IMPORTO 
PROGETTO A 

BASE DI GARA DI 
APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO

OGGETTO DI 
PERIZIA DI 
VARIANTE

Raffronto Importi 
GARA - VARIANTE

Prezzo Unitario
ADEGUATO 

all'Annualità 2023

IMPORTO 
PROGETTO con 

Adeguamento Prezzi 
all'Annualità 2023

Raffronto Importi 
VARIANTE - 

ADEGUAMENTO 
PREZZI

Io sottoscritto Geom. Giuliano Delucca nato a Porretta Terme il 21.04.1974 e residente in Comune di Gaggio Montano ( BO ) , frazione Silla , via Panoramica n. 40/b , con studio in Comune di Alto Reno Terme ( BO ) , frazione Porretta Terme , piazza Garibaldi n. 19 , cap. 40046 , Cod. Fisc. DLCGLN74D21A558J e Part. Iva 01876091206 , Tel. 0534.21202 ,
Cell. 335.5476196 , e – mail : giuliano.delucca@collegiogeometri.bo.it , p.e.c. : giuliano.delucca@geopec.it , iscritto al Collegio Professionale dei Geometri della Provincia di Bologna col n. 3368 , nella qualità di tecnico abilitato alla progettazione e presentazione degli atti di aggiornamento catastale , 
Con riferimento all’Appalto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo di viale Enrico Mattei n. 15/4 .
Importo contrattuale €. 456.723,69 più Iva di Legge .
Di cui €. 451.250,00 per lavori ed €. 5.473,69 per oneri della sicurezza .
CIG : 955293642C5 – CUP : I72H22000040006
Redige la seguente COMPUTO METRICO DI VARIANTE ED AGGIORNAMENTO PREZZI in data 20.08.2023 , nel rispetto di quanto previsto dal art. 26 dell'EX D. L. n. 50/2022 ed in base al Preziario Regionale vigente della Regione Emilia Romagna per l’annualità 2023 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27 Marzo 2023 , n. 462 , a meno
di alcune specifiche lavorazioni e forniture , per le quali gli articoli non presenti nel sopracitato Prezziario sono stati oggetto di Analisi dei Prezzi . Pertanto si precisa che la descrizione delle lavorazioni in esso riportate e prese a riferimento per la redazione della presente ne formano parte sostanziale ed integrante .

CAPITOLO 1 - OPERAZIONI PRELIMINARI

Rif. Prezziario 
Regionale

Art. Descrizione U.M.

Dimensioni

Totale Quantità
Prezzo Unitario a

BASE DI GARA DI 
APPALTO



Riempimento drenante realizzato con materiale spezzato di cava a spigoli vivi di pezzatura

variabile , ad alta capacità di drenaggio e resistenza ai carichi , lavato ed esente da polveri .

Compresa la stesa con idoneo mezzo meccanico corredato di lama a controllo laser e

successiva rullatura con rullo da 70 q, ( ferro/ferro ) per la corretta esecuzione delle

pendenze secondo le norme federali . Strato fino a 30 cm. di spessore .

Spessore 14 cm. - Pezzatura 20/40 mm.

Spessore 4 cm. - Pezzatura 12/18 mm.
Sabbia di frantoio 0,2/2 e livellatura finale
Livellazione finale del terreno con pala meccanica a controllo laser , mediante spolvero di
sabbia frantumata di cava e rullatura con rullo di peso adeguato con operatore specializzato
, con pendenza stabilita dalle norme federali . Compresa la finitura a mano necessaria per
rendere perfettamente planare la superficie libera da dossi o avvallamenti con tolleranza +/-
1 cm. misurato con staggia da m. 3 . Pronto per la successiva posa del manto in erba
sintetica . Strato di spessore 3 cm.
Sottofondo area esterna
Realizzazione del cassonetto per massicciata di tipo stradale mediante fornitura di misto

frantumato di idonea granulometria , spessore adeguato alla tipologia di sottofondo

applicata , steso , livellato e rullato con pendenza 0,6% per ottenere una superficie di

spessore costante e planare .
66.523,50 € 66.499,43 € -24,07 € 66.620,97 € 121,54 €

Larg. Lung. Alt. Quant.

Canaletta grigliata B125
Canale di drenaggio in cls prefabbricato , sistema di aggancio tra canalette ad incastro
maschio e femmina compresa la fornitura di griglia in metallo a feritoie classe di carico
secondo la EN 1433 B125 misure mm 154 x 200 x 1000 compreso scavo , livelletta e
rinfianco in cls. Sono compresi gli allacci ai pozzetti per il regolare deflusso dell’acqua di
scarico superficiale .
Drenaggi secondari
Esecuzione di drenaggi interrati posati in diagonale a spina di pesce , eseguito con tubi
corrugati microforati a doppia parete diam 90 mm drenanti 270° completi di manicotti e
giunzioni , compreso scavo , posati con pendenza di scolo pari a 1,5-2,0% ad interasse di
7,50 m. la voce comprende : scavo del terreno di sottofondo larghezza 50 cm, e profondità
variabile , piano di posa con sabbia e rivestimento del tubo con inerti di idonea
granulometria , 2,8 - 3,2 cm. distribuiti sul terreno di gioco a distanza costante come da
tipologia di sottofondo .
Pozzetto di ispezione
Pozzetti di ispezione e raccolta acque in calcestruzzo di misura interna cm. 40 x 40

necessari al controllo e al raccordo delle canalette con il condotto di smaltimento primario

posto all'esterno del campo per destinazione
Elemento di sopralzo
Prolunga per pozzetti di ispezione in calcestruzzo necessari al controllo e al raccordo dei
tubi trasversali con il condotto di smaltimento primario posto all'esterno del campo lungo i
quattro lati. Prolunga misura interna 40 x 40 cm. h = 40 cm. in cls e formazione di guscio
in cls interna come prescritto da regolamento LND .
Messa in quota di pozzetto dell'impianto elettrico a Nord del campo .
Messa in quota di pozzetti nella nuova area di ingresso del campo .
Pozzetto diaframmato sifonato
Pozzetto diaframmato sifonato di misura interna cm 100 x 100 h = 150 cm da posizionare

all’esterno del campo collegato al collettore perimetrale di scarico del campo prima

dell'allaccio alla fognatura ; compreso n. 2 chiusini ispezionabili e carrabili .
Collettore drenate perimetrale
Tubo drenante perimetrale EN 50086 a doppia parete compreso manicotti e giunzioni ,
compreso allacciamenti ai pozzetti di ispezione compresa la realizzazione di scavo a sezione
ristretta di larghezza m. 0,60 e profondità minima di 75 cm. che si approfondisce in
relazione alla pendenza prescelta per il drenaggio pari a 1,5 - 2,00% , mediante escavatore
meccanico con allontanamento materiale di risulta a discarica . Fornitura di pietrisco
spaccato e lavato dim. 2,8 / 3,2 cm. entro scavo per allettamento e formazione di strato
drenante attorno alla tubazione : Diam. da 160 a 200 mm. microforato a 180° nella parte
superiore .

40.623,74 € 40.627,57 € 3,83 € 41.489,81 € 862,24 €

Larg. Lung. Alt. Quant.

Manto sisntetico LND con sottotappeto

Raffronto Importi 
VARIANTE - 

ADEGUAMENTO 
PREZZI

Prezzo Unitario a 
BASE DI GARA DI 

APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO A 

BASE DI GARA DI 
APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO 

OGGETTO DI 
PERIZIA DI 
VARIANTE

Raffronto Importi 
GARA - VARIANTE

Prezzo Unitario 
ADEGUATO 

all'Annualità 2023

IMPORTO 
PROGETTO con 

Adeguamento Prezzi 
all'Annualità 2023

Rif. Prezziario 
Regionale

Art. Descrizione U.M.

Dimensioni

Totale Quantità

33,35 € 11.272,30 € 310,96 €
Totale CAPITOLO 4

CAPITOLO 5 - MANTO ERBOSO SINTETICO

2,00 338,00 32,43 € 10.960,47 € 10.961,34 € 0,87 €

N.P. Collettore 
perimetrale

17

m. 106,00 63,00 =

809,75 € 809,75 € 0,00 € 849,35 € 849,35 € 39,60 €

0,00 €

N.P. Campo 16

cad. = = = 1,00 1,00 809,75 €

40,50 € 1.377,00 € 1.377,00 € 0,00 € 40,50 € 1.377,00 €

3.240,20 € 0,00 €

PREZ. R. E-R 
C02.019.055b

15

cad. = = = 34,00 34,00

34,00 95,30 € 3.240,20 € 3.240,20 € 0,00 € 95,30 €

12,05 € 9.399,00 € 390,00 €

PREZ. R. E-R 
C02.019.045b

14

cad. = = = 34,00

= 780,00 11,55 € 9.006,45 € 9.009,00 € 2,55 €

N.P. Drenaggi 
secondari

13

m. = = =

15.229,88 € 15.230,28 € 0,40 € 45,42 € 15.351,96 € 121,68 €

Raffronto Importi 
VARIANTE - 

ADEGUAMENTO 
PREZZI

N.P. Canaletta 
B125

12

m. 106,00 63,00 = 2,00 338,00 45,06 €

Prezzo Unitario a 
BASE DI GARA DI 

APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO A 

BASE DI GARA DI 
APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO 

OGGETTO DI 
PERIZIA DI 
VARIANTE

Raffronto Importi 
GARA - VARIANTE

Prezzo Unitario 
ADEGUATO 

all'Annualità 2023

IMPORTO 
PROGETTO con 

Adeguamento Prezzi 
all'Annualità 2023

Rif. Prezziario 
Regionale

Art. Descrizione U.M.

Dimensioni

Totale Quantità

38,00 € 1.561,80 € 0,00 €
Totale CAPITOLO 3

CAPITOLO 4 - DRENAGGIO

= 41,10 38,00 € 1.561,80 € 1.561,80 € 0,00 €

CONI 2014 
07.B.006

11

m3 = = =

15.611,55 € 15.579,20 € -32,35 € 2,24 € 15.579,20 € 0,00 €

121,54 €

N.P. Letto di 
Posa

10

m2 107,00 65,00 = = 6.955,00 2,24 €

43,08 € 40.278,63 € 40.276,35 € -2,28 € 43,21 € 40.397,89 €

N.P. Massicciata 9

m3 106,00 63,00 0,14 = 934,92



Manto in erba artificiale con intaso prestazionale in gomma nobilitata , prodotto in teli di

larghezza non inferiore a m. 4,00 composto da filati a struttura monofilo monoestruso ,

minimo 300 micron , composto da fili verdi dritti in diverse tonalità di colore di h 50,00 anti

- abrasivi con speciale trattamento anti - UV , tessuti su supporto drenante in polipropilene

rivestito in poliuretano bicomponente compatto esente da SBR . La segnaletica sarà eseguita

con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza nel colore bianco . Sistema di

incollaggio con collante bicomponente a base poliuretanica e idonea banda di giunzione in

polietilene di larghezza 40 cm. Intaso di stabilizzazione costituito da sabbia tipo quarzifero

naturale a spigolo arrotondato conforme al Regolamento FIGC - LND in vigore , con

funzione di stabilizzazione nelle quantità indicate . Intaso prestazionale in granuli di gomma

elastomerica nobilitata di colore verde o marrone , di granulometria controllata , trattati

preventivamente e successivamente ricoperti con un film di verniciatura a base di colorante

poliuretano ad altra tenacità e durabilità , steso in uno strato di idoneo spessore in grado

mantenere le caratteristiche di colorazione e tenuta inalterate nel tempo in quantità indicate.

I granuli dovranno essere conformi alla normativa in vigore sulla sicurezza del giocattolo

EN 71-3 . 

Sistema comprensivo di sottotappeto elastico conforme al regolamento LND .
Manto artificiale fascia di integrazione
Manto in erba artificiale prodotto in teli di larghezza non inferiore a m. 4,00 composto da

fibre in polietilene 100% di altezza mm. 20 dotate di una fibrillazione controllata , anti-

abrasive e con speciale trattamento anti-UV , tessute su supporto drenante in

polipropilene/feltro rivestito in lattice di gomma imputrescibile . La segnaletica sarà

eseguita con strisce del medesimo filato intarsiate e di larghezza variabile nel colore bianco

o giallo . Il manto deve essere prodotto in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2008 .

Sistema di incollaggio con collante bicomponente a base poliuretanica e idonea banda di

giunzione in polietilene di larghezza 30 cm. Intaso di stabilizzazione in sabbia a

componente silicea , di granulometria controllata , lavata ed essiccata , arrotondata e priva

di spigoli e asperità . Per campi a drenaggio verticale non omologati ( ornamentale ) .
270.283,93 € 270.302,22 € 18,29 € 270.302,22 € 0,00 €

Larg. Lung. Alt. Quant.

Impianto di irrigazione + Stazione di Pompaggio
Realizzazione di impianto di irrigazione automatico, composto da 6 irrigatori a lunga
gittata. Alimentati da tubazioni interrate in PEAD PN16 diam.75 mm compreso ogni onere

per la raccorderia necessaria, cablaggio con cavi idonei per l'uso interrato. Installazione di

manufatto per contenere il programmatore elettronico che gestisce l'azionamento

dell'impianto e il ricarico della cisterna. 

Fornitura ed installazione di cisterna di accumulo interrata in PE 10mc, equipaggiata con

pompa sommersa 25Hp. Sistema di sonde di livello per il ricarico della cisterna dal pozzo.

Comprensiva di :

Irrigatori a lunga gittata con elettrovalvola integrata tipo VP3

Raccorderia varia per irrigatori 

Connettore resinato LV9000

Saracinesca manuale PN16 

Pozzetto serie "RB" rettangolare JUMBO l610x430 x h315 mm.

Pozzetto serie "RB" circolare

Program. V220-24 mod. "ESP-4"+ MOD. +6 a 10 settori + cassetta stagna

Raccorderia per tubazioni 

Cavo in Pvc FROR sez. 2x1.5mmq. 

Tubazione in PEAD PN16 diam. 75 ISO 9002

Tubazione in PEAD PN16 diam. 90 ISO 9002

Cisterna di accumulo in PE da interro - 10 mc

Realizzazione di sottofondo e riempimento con materiale arido drenante

Pompa sommersa 25 Hp 380V completa di motore

Quadro elettrico d'avviamento e reintegro .
31.498,32 € 31.498,32 € 0,00 € 31.557,71 € 59,39 €

Larg. Lung. Alt. Quant.

Basamento panchine
Realizzazione di basamento in cls grezzo di dimensioni 7,00 x 1,20 m. di spessore 15 cm.

armato con rete elettrosaldata .
1.212,81 € 1.212,82 € 0,01 € 1.396,18 € 183,36 €Totale CAPITOLO 7

CAPITOLO 8 - ATTREZZATURA SPORTIVA

1.212,81 € 1.212,82 € 0,01 € 698,09 € 1.396,18 € 183,36 €

Differenza Annualità 
2022 per 

Arrotondamento

N.P. Basamento 21

cad. = = = 2,00 2,00 606,41 €

Prezzo Unitario 
Annualità 2022 - 

Senza 
Arrotondamento

Prezzo Parziale 
Annualità 2022 - 

Senza 
Arrotondamento

Prezzo Parziale 
Annualità 2022 - Con 

Arrotondamento

Differenza Annualità 
2022 per 

Arrotondamento

Prezzo Unitario 
Annualità 2023

IMPORTO 
PROGETTO con 

Adeguamento Prezzi 
all'Annualità 2023

Totale CAPITOLO 6

CAPITOLO 7 - BASAMENTO PANCHINE

Rif. Prezziario 
Regionale

Art. Descrizione U.M.

Dimensioni

Totale Quantità

31.498,32 € 31.498,32 € 0,00 € 31.557,71 € 31.557,71 € 59,39 €

Raffronto Importi 
VARIANTE - 

ADEGUAMENTO
PREZZI

N.P. Irrigazione 20

cad. = = = = 1,00 31.498,32 €

Prezzo Unitario a 
BASE DI GARA DI 

APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO A 

BASE DI GARA DI
APPALTO

IMPORTO
PROGETTO 

OGGETTO DI 
PERIZIA DI 
VARIANTE

Raffronto Importi 
GARA - VARIANTE

Prezzo Unitario 
ADEGUATO 

all'Annualità 2023

IMPORTO 
PROGETTO con 

Adeguamento Prezzi
all'Annualità 2023

Rif. Prezziario 
Regionale

Art. Descrizione U.M.

Dimensioni

Totale Quantità

15,57 € 12.798,54 € 0,00 €
Totale CAPITOLO 5

CAPITOLO 6 - IMPIANTI

= 822,00 15,57 € 12.798,88 € 12.798,54 € -0,34 €

N.P. Manto 
artificiale OUT

19

m2 = = =

257.485,06 € 257.503,68 € 18,62 € 38,56 € 257.503,68 € 0,00 €

N.P. Manto 
artificiale LND

18

m2 106,00 63,00 = = 6.678,00 38,56 €



Larg. Lung. Alt. Quant.

Porte C11
Fornitura e posa in opera di coppia di porte regolamentari in alluminio per campo da calcio
a 11 , compreso ogni onere per la formazione dei plinti per i pali , rete in polietilene e
protezioni
Bandierine calcio d'angolo
Fornitura e posa in opera di set di pali snodati per il calcio d'angolo, compreso ogni onere
per l'installazione .
Panchine allenatori
Fornitura ed installazione di panchina per riserve e allenatori con struttura in elementi
tubolari in acciaio zincato e rivestimento in policarbonato alveolare . Sviluppo 6 m. per
ospitare 12 posti a sedere su scocche di pvc .

8.681,74 € 8.681,74 € 0,00 € 8.703,74 € 22,00 €

Larg. Lung. Alt. Quant.

Recinzione di sbarramento
Fornitura ed installazione di recinzione di sbarramento h 600 cm f.t da installare sui lati

lunghi del campo. Si prevede l'installazione di pali metallici zincati e verniciati diam. 60,

Cavo metallico sommitale e installazione di rete di sbarramento a maglia 10x10 cm in

polietilene verde.
12.805,63 € 12.806,64 € 1,01 € 13.370,40 € 563,76 €

480.473,69 € 480.510,62 € 36,93 € 489.147,33 € 8.636,70 €

480.473,69 € 480.510,62 € 489.147,33 €
-5.473,69 € -5.473,69 € -5.473,69 €

475.000,00 € 475.036,93 € 483.673,64 €

475.000,00 € 475.036,93 € 483.673,64 €
-23.750,00 € -23.751,85 € -24.183,68 €

5.473,69 € 5.473,69 € 5.473,69 €
456.723,69 € 456.758,77 € 35,08 € 464.963,65 € 8.204,87 €

456.723,69 € 456.758,77 € 35,08 €
45.672,37 € 45.675,88 € 3,51 €
10.570,42 € 10.570,42 € 0,00 €
14.992,76 € 14.992,76 € 0,00 €

3.660,00 € 3.660,00 € 0,00 €
12.200,00 € 12.200,00 € 0,00 €

48,52 € 48,52 € 0,00 €
26.132,24 € 26.093,65 € -38,59 €

570.000,00 € 570.000,00 € 0,00 €

456.758,77 €
464.963,65 €

8.204,87 €
6.563,90 €

456.758,77 €
6.563,90 €

463.322,67 €

463.322,67 €
46.332,27 €
10.570,42 €
14.992,76 €

3.660,00 €
12.200,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI , ECC..
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ONERI DI OMOLOGAZIONE L.N.D PER SOTTOFONDO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ONERI DI OMOLOGAZIONE L.N.D FINALE

TOTALE MAGGIOR ONERE DA RICONOSCE AI SESI ALL'ART. 26 DELL' EX D. L. 50/2022 ( 80% DELLA DIFFERENZA PREZZO )
TOTALE APPALTO AGGIORNATO AI PREZZI 2023 IN BASE ALL'ART. 26 DELL'EX D. L. 50/2022 ED ASSOGGETTATO A RIBASSO D'ASTA

VARIAZIONI AL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIORNAMENTO PREZZI
TOTALE APPALTO AGGIORNATO AI PREZZI 2023 IN BASE ALL'ART. 26 DELL'EX D. L. 50/2022 ED ASSOGGETTATO A RIBASSO D'ASTA

IVA PREVISTA PER LEGGE ( 10% )
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

TOTALE APPALTO DA PERIZIA DI VARIANTE ED ASSOGGETTATO A RIBASSO D'ASTA
TOTALE APPALTO DETERMINTO A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO PREZZI PER L'ANUALITA' 2023 ED ASSOGGETTATO A RIBASSO D'ASTA

DIFFERENZA PREZZO
TOTALE MAGGIOR ONERE DA RICONOSCE AI SESI ALL'ART. 26 DELL' EX D. L. 50/2022 ( 80% DELLA DIFFERENZA PREZZO )

TOTALE APPALTO DA PERIZIA DI VARIANTE ED ASSOGGETTATO A RIBASSO D'ASTA

IMPORTO 
PROGETTO

OGGETTO DI 
PERIZIA DI 
VARIANTE

Raffronto Importi 
GARA - VARIANTE

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ONERI DI OMOLOGAZIONE L.N.D FINALE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - IMPREVISTI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - RIBASSO D'ASTA
TOTALE INTERVENTO CAMPO C11 ECCELLENZA

TOTALE C11 ECCELLENZA OGGETTO DI RIBASSO
IVA PREVISTA PER LEGGE ( 10% )

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI , ECC..

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ONERI DI OMOLOGAZIONE L.N.D PER SOTTOFONDO

TOTALE C11 ECCELLENZA OGGETTO DI RIBASSO
RIBASSO D'ASTA ( 5% )

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE APPALTO C11 ECCELLENZA

IMPORTO 
PROGETTO A 

BASE DI GARA DI 
APPALTO

Raffronto Importi 
VARIANTE - 

ADEGUAMENTO 
PREZZI

TOTALE C11 ECCELLENZA

TOTALE C11 ECCELLENZA
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA

TOTALE C11 ECCELLENZA OGGETTO DI RIBASSO

Totale CAPITOLO 9

IMPORTO 
PROGETTO A 

BASE DI GARA DI 
APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO

OGGETTO DI 
PERIZIA DI 
VARIANTE

Raffronto Importi 
GARA - VARIANTE

IMPORTO 
PROGETTO con 

Adeguamento Prezzi 
all'Annualità 2023

12.805,63 € 12.806,64 € 1,01 € 61,90 € 13.370,40 € 563,76 €

Raffronto Importi 
VARIANTE - 

ADEGUAMENTO 
PREZZI

NP. Recinzione
di Sbarramento

25

m. = 216,00 = = 216,00 59,29 €

Prezzo Unitario a
BASE DI GARA DI 

APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO A 

BASE DI GARA DI 
APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO

OGGETTO DI 
PERIZIA DI 
VARIANTE

Raffronto Importi 
GARA - VARIANTE

Prezzo Unitario
ADEGUATO 

all'Annualità 2023

IMPORTO 
PROGETTO con 

Adeguamento Prezzi 
all'Annualità 2023

Rif. Prezziario 
Regionale

Art. Descrizione U.M.

Dimensioni

Totale Quantità

5.606,84 € 0,00 €
Totale CAPITOLO 8

CAPITOLO 9 - RECINZIONE

2,00 2.803,42 € 5.606,83 € 5.606,84 € 0,01 € 2.803,42 €

455,18 € 455,18 € 0,00 €

N.P. Attrezzature 
3

24

cad. = = = 2,00

1,00 1,00 455,18 € 455,18 € 455,18 € 0,00 €

N.P. Attrezzature 
2

23
cad. = = =

2.619,72 € 2.619,72 € 0,00 € 2.641,72 € 2.641,72 € 22,00 €

Raffronto Importi 
VARIANTE -

ADEGUAMENTO 
PREZZI

N.P. Attrezzature 
1

22

cad. = = = 1,00 1,00 2.619,72 €

Prezzo Unitario a 
BASE DI GARA DI 

APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO A

BASE DI GARA DI 
APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO 

OGGETTO DI 
PERIZIA DI
VARIANTE

Raffronto Importi
GARA - VARIANTE

Prezzo Unitario 
ADEGUATO 

all'Annualità 2023

IMPORTO 
PROGETTO con

Adeguamento Prezzi 
all'Annualità 2023

Rif. Prezziario
Regionale

Art. Descrizione U.M.

Dimensioni

Totale Quantità



48,52 €
18.873,36 €

570.000,00 €

Larg. Lung. Alt. Quant.

Nuovo ingresso carrabile per l'accesso delle ambulanze :
Realizzazione di sottofondo con materiale inerte di tipo stabilizzato , spessore totale di ca.
cm. 10/15 , idoneamente steso con livella e rullato , su un tratto rettilineo di mt 17,50 x 3,00
, accesso che collega l’ingresso alle ambulanze partendo del centro sportivo ( via Mattei –
lato spogliatoi ) , fino al nuovo campo sintetico .
Fornitura e posa in opera di mq 52,50 di geotessile tessuto non tessuto e manto in erba
sintetica , della stessa tipologia di quello utilizzato negli “OUT” ( area esterna al campo di
gioco perimetrale al campo sportivo ) .
Realizzazione di piccola rampa di raccordo per consentire la salita di accesso delle
ambulanze , con l’utilizzo di asfalto a freddo opportunamente steso e rullato .   
Si prevede infine la fornitura e posa in opera di un nuovo cancello carrabile di sez. m. 3,00
x h. 2,20 , a due ante con tubolare metallico scatolare con colonne di sez. mm. 100 x 100 ,
con rete inserita all’interno delle ante e chiusura a chiavistello , verniciato a polvere di
colore verde e la fornitura e posa in opera di mt. 6,00 ca. di nuova rete metallica e
plastificata , elettrosaldata a maglia rettangolare di colore verde con filo di spessore totale
3,30 mm. di altezza f.t. mt 2,20 , specifica per campi sportivi .  
Nuovo tratto di recinzione metallica plastificata verde h.f.t. mt 2,20 :
Si prevede la realizzazione di un nuovo tratto rettilineo di recinzione metallica , per un
totale di mt 29 ca. , composta da nuovi pali metallici tubolari di diam. 48 mm. , verniciati a
polvere di colore verde , posti ad un interasse di mt 2,00 come quelli della recinzione
esistente .
Fornituira e posa in opera di nuova rete metallica e plastificata , elettrosaldata a maglia
rettangolare di colore verde con filo di spessore totale 3,30 mm. , di altezza f.t. m. 2,20 ,
specifica per campi sportivi .
Nel tratto di recinzione appena descritto , verrà inoltre installata la rete parapalloni fino al
raggiungimento di m. 6,00 , già prevista all’interno dei lavori da progetto .
Si prevede inoltre , nello stesso tratto di recinzione , il montaggio del cancello carrabile ,
attualmente presente sul lato opposto del campo , smontato in precedenza per poter essere
recuperato ( oneri inclusi nella presente voce ) ,

11.578,95 €

11.578,95 €
-578,95 €

11.000,00 €

463.322,67 €
11.000,00 €

474.322,67 €

474.322,67 €
47.432,27 €
10.570,42 €
14.992,76 €

3.660,00 €
12.200,00 €

48,52 €
6.773,36 €

570.000,00 €

STUDIO TECNICO
G.D.

del geom. Giuliano Delucca
piazza Garibaldi n. 19 – frazione Porretta Terme

40046 – Alto Reno Terme ( BO )
Tel. 0534.21202 – Fax 051.0935973

E – mail : giuliano.delucca@collegiogeometri.bo.it

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - IMPREVISTI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - RIBASSO D'ASTA

TOTALE INTERVENTO CAMPO C11 ECCELLENZA CON REVISIONE PREZZI

RIBASSO D'ASTA ( 5% )
TOTALE OPERE IN VARIANTE DEL 20.08.2023 ED ASSOGETTATE A RIBASSO D'ASTA

TOTALE APPALTO AGGIORNATO AI PREZZI 2023 IN BASE ALL'ART. 26 DELL'EX D. L. 50/2022 ED ASSOGGETTATO A RIBASSO D'ASTA

TOTALE APPALTO AGGIORNATO AI PREZZI 2023 IN BASE ALL'ART. 26 DELL'EX D. L. 50/2022 ED ASSOGGETTATO A RIBASSO D'ASTA
IVA PREVISTA PER LEGGE ( 10% )

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI , ECC..

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ONERI DI OMOLOGAZIONE L.N.D PER SOTTOFONDO
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - ONERI DI OMOLOGAZIONE L.N.D FINALE

TOTALE OPERE IN VARIANTE DEL 20.08.2023 ED ASSOGETTATE A RIBASSO D'ASTA
TOTALE APPALTO AGGIORNATO ALLE VARIANTI DEL 20.08.2023 ED ASSOGGETTATO A RIBASSO D'ASTA

VARIAZIONI AL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLE VARIANTI DEL 20.08.2023

4.736,85 € 4.736,85 € =
Totale CAPITOLO A

TOTALE OPERE IN VARIANTE DEL 20.08.2023

1,00 = =

N.P. Nuova 
Recinzione

28

cad. = =

1,00 1,00

=

= = ==

1,00 = =

N.P. Nuovo 
Ingresso

27

cad. = = =

IMPORTO 
PROGETTO A

BASE DI GARA DI 
APPALTO

IMPORTO 
PROGETTO 

OGGETTO DI 
PERIZIA DI
VARIANTE

Raffronto Importi
GARA - VARIANTE

Prezzo Unitario 2023
IMPORTO 

VARIANTE DEL 
20.08.2023

=

Raffronto Importi 
VARIANTE -

ADEGUAMENTO 
PREZZI

6.842,10 € 6.842,10 €

CAPITOLO A - OPERE IN VARIANTE DEL 20.08.2023

Rif. Prezziario
Regionale

Art. Descrizione U.M.

Dimensioni

Totale Quantità
Prezzo Unitario a 

BASE DI GARA DI 
APPALTO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - IMPREVISTI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - RIBASSO D'ASTA

TOTALE INTERVENTO CAMPO C11 ECCELLENZA CON REVISIONE PREZZI


